

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ.234/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συμβατικού ποσού 215.605,42€ (χωρίς Φ.Π.Α.)»

Στη Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική διαζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 8304/13-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Τσούτσης Ιωάννης- Αναπληρ.μέλος	
4. Ματέρης Κωνσταντίνος- Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Τζόκας Δημήτριος- Αναπληρ.μέλος	
7. Τζίμας Νικόλαος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, (αρμ. υπαλ. Γ. Τάγκας) που έχει ως εξής:

«...**ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών, για την την επισκευή συντήρηση και τον εξοπλισμό της αίθουσας του Κ. Σαγανά στο Δημοτικό στάδιο Αθανασίας Τσουμελέκα στην Πρέβεζα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV «κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, με συνολικό προϋπολογισμό **446.857,77**Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΜΕΛΕΤΗ :-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Η τεχνική καθώς και τα οικονομοτεχνικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν, με την αριθμ. 64/04-08-2021 μελέτη της Δ/σης ΤΥ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 10/12/2021 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Η Διακήρυξη Δημοπρασίας και η δημοπράτηση του έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 617/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Στην Δημοπρασία μειοδότης αναδείχθηκε ο εργολάβος Γεράσιμος Μπέλλος που προσέφερε έκπτωση 40,17% στις τιμές του τιμολογίου και του Προυπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης. Τα πρακτικά της δημοπρασίας, εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ 853/2021, 40/2022, 137/2022 , Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νικόλαο Γεωργάκο και του αναδόχου Γεράσιμου Μπέλλου εργολάβου, υπεγράφη στις 14/02/2023 η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, με ποσό **267.350.72€**(εκ του οποίου 187.408.76ευρώ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 28.111.31ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 85.35ευρώ για αναθεώρηση και 51.745,30ευρώ για ΦΠΑ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε η 14/02/2024 και η παράταση προθεσμίας είναι η 14/05/2024.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. προτεινόμενης δαπάνης 267.350,72Ευρώ (με ΦΠΑ), όσο και η συμβατική, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως ισχύουν μετά τον Ν.2940/2001 την εγκύκλιο 36(Αρ. Πρ. Δ17α/08/158/ΦΝ.437/19-10-2005) του Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το Αρ.Πρωτ. 20204 Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τη διαχείριση των «επι έλασσον» δαπανών και τον έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων στις συμβάσεις των έργων του Κ.Π.Σ. και περιλαμβάνει την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών ποσού 28.111,31€, για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης και για την εκτέλεση νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της μορφής του έργου, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού.

Συγκεκριμένα από αναλυτική προμέτρηση που έγινε με βάση την μελέτη εφαρμογής και τα κατασκευαστικά σχέδια, προέκυψαν καθαίρεση μεταλλικού οργανισμού στέγης, μεταφορές με αυτοκίνητο, κουφώματα από ανωδιωμένο αλουμίνιο, ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, ικριώματα σιδηρά, ηλιακός θερμοσίφωνα. Οι νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, καθώς και οι αυξήσεις των αναφερόμενων εργασιών καλύπτονται από την ανάλωση μέρους του ποσού των απρόβλεπτων και χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
4. Τη 2840/14 - 02 - 2024 σύμβαση έργου

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση του Νομικού Σύμβουλου
 - τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
 - την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 - τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023
 - την υπ' αριθμ.1237/94548/6-11-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **234/2024**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ