

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.307/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 24/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : «Σ204 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Τρίτη 18 Ιουνίου 2024** και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 10923/14-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ζέρβας Φώτιος- Τακτικό μέλος	
4. Ματέρης Κωνσταντίνος- Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Τζόκας Δημήτριος - Αναπλ. μέλος	
7. Τζίμας Νικόλαος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κίτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής:

«...Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- 2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 3.Τον φάκελο της εργολαβίας.

4.Την από 27/02/2024 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

•Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ για επισκευές-συντηρήσεις σχολείων , σε βάρος του Κ.Α: 02.15.7331.614 έτους 2023 με το ποσό των 5.100,00 ευρώ και σε βάρος του Κ.Α :02.15.7331.624 έτους 2024 με το ποσό των 98.400,00 ευρώ

2. ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ :

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας συνέταξε την υπ αρ :

51/2023 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο

<Σ024 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ'ΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ >

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην μελέτη αφορούν κατεπείγουσες εργασίες που αφορούν προβλήματα σχετιζόμενα με την υγρασία λόγω εισροής υδάτων από το δώμα του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας στις αίθουσες διδασκαλίας και στο 1^ο Γυμνάσιο , αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω της έντονης κακοκαιρίας και πτώσης δένδρων σε σχολική μονάδα του 6^{ου} Δημοτικού , καθαίρεση επικίνδυνων μεταλλικών τμημάτων στο 4^ο Δημοτικό Σχολείο και κρίνονται αναγκαίες και επείγουσες να εκτελεσθούν ,για την ομαλή λειτουργία και για την ασφάλεια των μαθητών και των διδασκόντων.

Οι επεμβάσεις έχουν καταγραφεί τόσο από την Τεχνική Υπηρεσία όσο και από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και έχουν υποβληθεί υπό μορφή κατεπείγων αιτημάτων .

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 638/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, ενώ με την υπ' αριθμ. 44/2024 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία«**ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** » με μέση έκπτωσης **E = 3 %**.

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :

Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν (με Φ.Π.Α.) 100.395,00 ΕΥΡΩ μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την **27-02-2024**

4. ΠΡΟΘΕΜΙΕΣ :

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι η **27-08-2024**.

Με βάση την αρχική μελέτη, συντάχθηκε και επισυνάπτεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών η εκτέλεση των οποίων κρίνεται αναγκαία για την λειτουργία του έργου .

Με τις προτεινόμενες εργασίες δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδιασμού της αρχικής σύμβασης, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, αντιθέτως οι εργασίες είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ούτε τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

6.1 Η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) **100.395,00 ΕΥΡΩ** , κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο, σύμφωνα με το βασικό σχεδιασμό του έργου, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του.

6.2 Ειδικότερα ο παρών 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών**, είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) **100.395,00 Ευρώ**, σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Οικονομικά στοιχεία του παρόντος Α.Π.Ε.

	ΠΟΣΑ ΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} Α.Π.Ε.
A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	59.443,15	68.336,11
B	Γ.Ε. & Ο.Ε.	10.699,77	12.300,50
Γ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.521,44	27,75
Δ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	299,35	299,35
Ε	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	19.431,29	19.431,29
Z	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	100.395,00	100.395,00

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1) Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας προκειμένου να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο,

σύμφωνα με το βασικό σχεδιασμό του έργου, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του ,είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **100.395,00 ευρώ με Φ.Π.Α** και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή του και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023
- την υπ' αριθμ.1237/94548/6-11-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας προκειμένου να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο, σύμφωνα με το βασικό σχεδιασμό του έργου, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του ,είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **100.395,00 ευρώ με Φ.Π.Α** και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή του και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **307/2024**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ