

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 16/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **29-05-2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **10465/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ :«Παράταση της με αριθμ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25)Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energyefficiencyusingsolarenergy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ"».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	15. Ευάγγελος Ροπόκης
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	16. Κωνσταντίνος Δήμου
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης (Τ)	17. Χρήστος - Ευκλείδης Φονταράς
4. Γρηγόριος Κουμπής	18. Αθανάσιος Ανωγιάτης
5. Νικόλαος Παγγές	19. Βασίλειος Κωστούλας
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	20. Παναγιώτης Λελοβίτης
7. Χρήστος Μπαίλης	21. Σταύρος Αμάραντος
8. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	22. Κωνσταντίνος Κύρλας (Τ)
9. Κωνσταντίνος Ματέρης	23. Ειρήνη Παπαδημητρίου
10. Λάζαρος Πιπιλίδης	24. Μάριος Κατσιώτης
11. Γεώργιος Νίτσας	25. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
12. Αναστάσιος Αμάραντος (Τ)	26. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
13. Γεώργιος Ντόντης	27. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)
14. Ιωσήφ Στύλος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κοσμάς Κορωναίος	6. Χρυσάνθος Κυριαζής
2. Παύλος Σαραμπασίνας	7. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
3. Νικόλαος Λουφέκης	8. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθαν** οι κ.κ. Κορωναίος, Κυριαζής και Κακιούζης και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Πιπιλίδης, Κωνσταντάκη, Γιαννουλάτος, Καραμανίδης, Ροπόκης και Δήμου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 7°

Αριθ. Απόφασης : 155/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **7^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια κα. Ιωάννου), που έχει ως εξής:

<<..... Σχετ.: 1. Η με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβαση

2. Η από 02/11/2021 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 8 μήνες και μέχρι τις 30/07/2022 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

3. Η με αριθμ.749/2021 (ΑΔΑ:699 ΖΩΞΧ-ΠΓΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»,ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

4. Η με αριθμ.πρωτ. 24114/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV009637025 2021-11-30) «Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»,ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

5. Η από 17/05/2022 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 7 μήνες και μέχρι τις 28/02/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

6. Το με αριθμ.9333/31-05-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.

7. Η από 31/05/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 2η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27)

8. Η με αριθμ.357/2022 (ΑΔΑ:Ψ1ΦΝΩΞΧ-9ΙΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»,ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

9. Η με αριθμ.πρωτ. 12892/20-07-2022 ΑΔΑΜ:21SYMV010967815 2022-07-20) «Δεύτερη Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»,ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

10. Το με αριθμ.πρωτ.14538/15-02-2023 έγγραφο Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με θέμα « "Έγκριση Τροποποίησης και παράτασης της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique witthin SOLIS project", που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη «για την παράταση διάρκειας εκτέλεσης της υπ' αριθμ.πρωτ.8245/17-5-2022 σύμβασης για

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» στο πλαίσιο του Παραδοτέου (Π.4.1.1) του έργου SOLIS Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εγκρίνεται για να παραταθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή από τις 17-5-2023 μέχρι τις 17-5-2023».

11. Την υπ'αρ.πρωτ. 8245/17-05-2022(ΑΔΑΜ: 22SYMV010568956 2022-05-18) Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 20/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΒ7ΨΩΞΧ-Ε0Ω, ΑΔΑΜ: 23SYMV012073576 2023-02-03) με θέμα : «Έγκριση πρακτικού 3 (εξέταση αιτήματος αναδόχου για μετάθεση χρόνου παράδοσης) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού 250 kWp» στο πλαίσιο του Παραδοτέου (Π.4.1.1) του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

12. Το με αριθμ.πρωτ.3409/20-02-2023 «Αίτημα Τροποποίησης της με αρθ.πρωτ.8245/17-05-2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

13. Το με αριθμ.4847/9-03-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.

14. Η από 09/03/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 3η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27)

15. Την αριθμ. 77/2023 (ΑΔΑ:ΨΛΥΒΩΞΧ-ΠΟΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παράταση της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25)Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ"»

16. Την υπ'αρ.πρωτ.7572/12-04-2023(ΑΔΑΜ: 23SYMV012498103 2023-04-12) Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 77/2023 με θέμα : ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17192/25-08-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

17. Το με αριθμ.πρωτ.44686/15-05-2023 έγγραφο Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με θέμα « "Έγκριση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique within SOLIS project", που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη και εγκρίνεται η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) μήνες δηλαδή η λήξη προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού μετατίθεται για την 17.07.2023.

18. Το με αριθμ.πρωτ.9917/17-05-2023 «Αίτημα Τροποποίησης της με αρθ.πρωτ.8245/17-05-2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1), της αναδόχου εταιρείας TREK, στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

19. Το με αριθμ.10377/24-05-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.

20. Η από 24/05/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 4η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27)

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(δ.τ. TREK DEVELOPMENT A.E.) η παροχή υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ" με ημερομηνία λήξης της έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 30-11-2021.

Με την αριθμ.πρωτ. 24114/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV009637025 2021-11-30) «Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» έγινε η 1η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης όπου στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » ορίζεται «Το άρθρο 2: «Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της αριθμ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) σύμβασης με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται ως εξής: έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις τριάντα Ιουλίου 2022(30.07.2022)».

Με την αριθμ.πρωτ. 12892/20-07-2022 ΑΔΑΜ:21SYMV010967815 2022-07-20) «Δεύτερη Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» έγινε η 2η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης όπου στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » ορίζεται «Το άρθρο 2: «Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της αριθμ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) σύμβασης με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται ως εξής: έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου 2023(28.02.2023).

Με την με αριθμ.πρωτ. 7572/12-04-2023 ΑΔΑΜ:23SYMV012498103 2023-04-12) «Τρίτη Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» έγινε η 3η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης όπου στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » ορίζεται «Το άρθρο 2: «Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της αριθμ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) σύμβασης με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της

τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται ως εξής: έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις δεκαεπτά Μαΐου 2023(17.05.2023).

Με το υπ' αρ. πρωτ. 10377/24-05-2023 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε την 4^η τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 17.07.2023, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της εν λόγω σύμβασης, για τα υπο-Παραδοτέα Π.4.1.1.β και Π.4.1.1.γ ως εξής:

Παραδοτέα	Υπο-παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Π.4.1.1 Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πολιτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου	Π.4.1.1.α. Αναφορά υποστήριξης του Δ. Πρέβεζας στην συμβασιοποίηση του υποψηφίου για την προμήθεια/εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού (Δεν περιλαμβάνει Νομική υποστήριξη)	Εντός ενός (1) μήνα από την 18η-05-2022
	Π.4.1.1.β. 1 ^η αναφορά προόδουσχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρίσης, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την προμήθεια και εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού
	Π.4.1.1.γ. 2 ^η αναφορά προόδουσχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρίσης, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την επιτυχή σύνδεση και ηλεκτρίση του Φ/Β σταθμού

Λόγω του ότι:

- η συμβασιοποίηση της αναδόχου εταιρείας "GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το Δήμο Πρέβεζας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» έχει ολοκληρωθεί με την υπ'αρ.πρωτ. 8245/17-05-2022(ΑΔΑΜ: 22SYMV010568956 2022-05-18) Σύμβαση όπως έχει τροποποιηθεί
- Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος με το αριθμ.πρωτ. 44686/15-05-2023 έγγραφο της με θέμα « "Εγκριση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique witthin SOLIS project", που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» διατυπώνει θετική γνώμη και εγκρίνει τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) μήνες δηλαδή τη λήξη προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού την 17.07.2023.

Ύστερα από την από 24/05/2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ' Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, την παράταση της διάρκειας της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-

2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 17.07.2023, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της εν λόγω σύμβασης, για τα υπο-Παραδοτέα Π.4.1.1.β και Π.4.1.1.γ ως εξής:

Παραδοτέα	Υπο-παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Π.4.1.1 Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πολιτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου	Π.4.1.1.α. Αναφορά υποστήριξης του Δ. Πρέβεζας στην συμβασιοποίηση του υποψηφίου για την προμήθεια/εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού (Δεν περιλαμβάνει Νομική υποστήριξη)	Εντός ενός (1) μήνα από την 18η-05-2022
	Π.4.1.1.β. 1 ^η αναφορά προόδου σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρίσης, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την προμήθεια και εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού
	Π.4.1.1.γ. 2 ^η αναφορά προόδου σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρίσης, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την επιτυχή σύνδεση και ηλεκτρίση του Φ/Β σταθμού

καθώς:

α. Η 3^η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης δεδωμένου ότι:

- η συμβασιοποίηση της αναδόχου εταιρείας "GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το Δήμο Πρέβεζας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» έχει ολοκληρωθεί με την υπ'αρ.πρωτ. 8245/17-05-2022(ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010568956 2022-05-18) Σύμβαση όπως έχει τροποποιηθεί
- Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος με το αριθμ.πρωτ. 44686/15-05-2023 έγγραφό της με θέμα « "Εγκριση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique within SOLIS project", που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» διατυπώνει θετική γνώμη και εγκρίνει τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) μήνες δηλαδή τη λήξη προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού την 17.07.2023.

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.....>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 17.07.2023, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της εν λόγω σύμβασης, για τα υπο-Παραδοτέα Π.4.1.1.β και Π.4.1.1.γ ως εξής:

Παραδοτέα	Υπο-παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Π.4.1.1Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πολιτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό Λούρου	Π.4.1.1.α. Αναφορά υποστήριξης του Δ Πρέβεζας στην συμβασιοποίηση του υποψηφίου για την προμήθεια/εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού (Δεν περιλαμβάνει Νομική υποστήριξη)	Εντός ενός (1) μήνα από την 18η-05-2022
	Π.4.1.1.β. 1 ^η αναφορά προόδουσχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρισής, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την προμήθεια και εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού
	Π.4.1.1.γ. 2 ^η αναφορά προόδουσχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρισής, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την επιτυχή σύνδεση και ηλεκτρισή του Φ/Β σταθμού

καθώς:

α. Η 3^ητροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασηςδεδομένου ότι:

- η συμβασιοποίηση της αναδόχου εταιρείας "GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το Δήμο Πρέβεζας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» έχει ολοκληρωθεί με την

υπ'αρ.πρωτ. 8245/17-05-2022(ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010568956 2022-05-18) Σύμβαση όπως έχει τροποποιηθεί

- Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος με το αριθμ.πρωτ. 44686/15-05-2023 έγγραφό της με θέμα « Έγκριση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique witthin SOLIS project”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» διατυπώνει θετική γνώμη και εγκρίνει τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) μήνες δηλαδή τη λήξη προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού την 17.07.2023.

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ.κ. Αμάραντος Στ., Κύρλας, Κυριαζής και η κα Παπαδημητρίου, **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ**, αλλά οι ψήφοι τους δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, την ΚΥΑ 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 375/39167/02.06.2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ