

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 16/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **29-05-2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **10465/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργιάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράτασης προθεσμίας Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Προσθήκη νέου δώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου » και ορισμός εκπροσώπου για την διενέργεια διοικητικής παραλαβής για χρήση».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	15. Ευάγγελος Ροπόκης
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	16. Κωνσταντίνος Δήμου
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης (Τ)	17. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
4. Γρηγόριος Κουμπής	18. Αθανάσιος Ανωγιάτης
5. Νικόλαος Παγγές	19. Βασίλειος Κωστούλας
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	20. Παναγιώτης Λελοβίτης
7. Χρήστος Μπαϊλης	21. Σταύρος Αμάραντος
8. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	22. Κωνσταντίνος Κύρλας (Τ)
9. Κωνσταντίνος Ματέρης	23. Ειρήνη Παπαδημητρίου
10. Λάζαρος Πιπιλίδης	24. Μάριος Κατσιώτης
11. Γεώργιος Νίτσας	25. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
12. Αναστάσιος Αμάραντος (Τ)	26. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
13. Γεώργιος Ντόντης	27. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)
14. Ιωσήφ Στύλος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κοσμάς Κορωναίος	6. Χρύσανθος Κυριαζής
2. Παύλος Σαραμπασίνας	7. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
3. Νικόλαος Λουφέκης	8. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθαν** οι κ.κ. Κορωναίος, Κυριαζής και Κακιούζης και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Πιπιλίδης, Κωνσταντάκη, Γιαννουλάτος, Καραμανίδης, Ροπόκης και Δήμου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 23°

Αριθ. Απόφασης : 171/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **23^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<..... ΣΧΕΤ : α) Η από 39309/959/27-4-2020 Προγραμματική Σύμβαση

β) Την αρ.58/25-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας.

Με την υπ'αριθμ. 58/25-02-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας εγκρίθηκε η Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου « Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου » . Η ανωτέρω προγραμματική σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών υπογράφηκε την 27-04-2020 με χρονική διάρκεια τριάντα έξι μηνών ,ήτοι έως 27-04-2023

Εχοντας υπόψη :

1. Την 3/215/10-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 02-10-2022

2. Την 24/1634/9-9-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 08-01-2023

3. Την 34/2478/14-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 10-03-2023

4. Την 08/461/2-3-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 30-04-2023

5. Η με αρ.39309/959/27-04-2020 εγκριθείσα Προγραμματική σύμβαση ορίζει την διάρκεια της σε 36 μήνες από την υπογραφή της ,ήτοι έως την 27-04-2023

6. Το άρθρο 20 της ΕΣΥ , όπου ορίζεται ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως του έργου σε 15 μήνες.

7. Το από 31-03-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 27-04-2020 Προγραμματικής Σύμβασης όπου διαπιστώνει την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας της με αρ.39309/959/27-04-2020 προγραμματικής σύμβασης κατά 20 μήνες

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση παράτασης προθεσμίας της με αρ. πρωτ. 39309/27-04-2020 Προγραμματικής σύμβασης ,μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου : Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου » κατά 20 μήνες ήτοι μέχρι 27-12-2024

2. Την έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τον Δήμο Πρέβεζας ,ως προς το άρθρο 3 της Σύμβασης «Ισχύς και διάρκεια της Σύμβασης» με παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης από 27-04-2023 που έληγε μέχρι την 27-12-2024

3. Τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την διενέργεια της διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου του θέματος ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.....>>.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την διενέργεια της διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου του θέματος ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016,όπως ισχύει, προτείνω ως τακτικό μέλος τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Πρέβεζας κ. Ακρίβη Κωνσταντίνο , με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανωγιάτη Αθανάσιο.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την αρ.πρωτ.: **16654 /481/08-02-2019** Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 680.920,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2017 - 2019» (Υποέργο: Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου),
- το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96, 97 & 225 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, 81,82, 83, 84, 94, 100 & 286 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Εγκρίνει την** παράταση προθεσμίας της με αρ. πρωτ. 39309/27-04-2020 Προγραμματικής σύμβασης ,μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου : «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου » κατά 20 μήνες ήτοι **μέχρι 27-12-2024.**
- 2. Εγκρίνει την** Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τον Δήμο Πρέβεζας ,ως προς το άρθρο 3 της Σύμβασης «Ισχύς και διάρκεια της Σύμβασης» με παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης **από 27-04-2023** που έληγε **μέχρι την 27-12-2024.**
- 3. Για την διενέργεια** της διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου του θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016,όπως ισχύει, ορίζει ως **τακτικό μέλος** τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Πρέβεζας **κ. Ακρίβη Κωνσταντίνο** , **με αναπληρωτή του** τον Δημοτικό Σύμβουλο **κ. Ανωγιάτη Αθανάσιο.**

Πρέβεζα ... /.../2023

Αρ. πρωτ.:.....

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

**της από 27-04-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας
για την εκτέλεση του έργου:
«Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου»**

Στην Πρέβεζα σήμερα την ... /.../2023 μεταξύ των συμβαλλομένων:

Α. Της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Ευστράτιο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας.

Β. Του Δήμου Πρέβεζας, νόμιμα εκπροσωπούμενοι από τον κ. Νικόλαο Γεωργάκο, Δήμαρχο Πρέβεζας.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 27-04-2020 Προγραμματική Σύμβαση
2. Την με αριθ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 27-12-2024.
3. Την με αριθ. απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στη Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τον Δήμο Πρέβεζας, ως προς το άρθρο 3 της Σύμβασης «Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης» και παρατείνει την ισχύ της Προγραμματικής Σύμβασης από 27-04- 2023 που έληγε μέχρι 27-12-2024.

Συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή η τροποποίηση της από 27-04-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου» ως εξής:

Άρθρο 3

Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης

Παρατείνεται η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης από 27-04-2023 που ήταν η ημερομηνία λήξης της μέχρι τις 27-12-2024 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 27-04-2020 Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση, η οποία υπογράφεται σε (5) αντίτυπα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ**

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ