

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 25/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **04-08-2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα έναρξης 15:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **15561/31-07-2023** (Δεύτερη) πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «*Παράταση της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25)Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».*

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	12. Βασίλειος Κωστούλας
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	13. Σταύρος Αμάραντος
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης (Τ)	14. Χρύσανθος Κυριαζής
4. Γρηγόριος Κουμπής	15. Ειρήνη Παπαδημητρίου
5. Νικόλαος Παγγές	16. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	17. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος) (Τ)
7. Λάζαρος Πιπιλίδης	18. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
8. Γεώργιος Νίτσας	19. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)(Τ)
9. Γεώργιος Ντόντης (Τ)	20. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
10. Ιωσήφ Στύλος	21. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
11. Αθανάσιος Ανωγιάτης	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Χρήστος Μπαϊλης	7. Κωνσταντίνος Δήμου
2. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	8. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
3. Κοσμάς Κορωναίος	9. Παναγιώτης Λελοβίτης
4. Αναστάσιος Αμάραντος	10. Κωνσταντίνος Κύρλας
5. Νικόλαος Λουφέκης	11. Μάριος Κατσιώτης
6. Ευάγγελος Ροπόκης	12. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **αποχώρησαν** οι κ.κ. Πιπιλίδης Λάζαρος , Αμάραντος Σταύρος και Νίτσας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : Π.Η.Δ - 2
Αριθ. Απόφασης : 220/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι με την αριθμ. **218/2023** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης, {λόγω του ότι η με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ως αντικείμενο την "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» για την οποία σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» έχει υποβληθεί αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο, έως τις 25/08/2023 }.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **Π.Η.Δ. - 2ο θέμα** και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος υπάλληλος κα Ε. Ιωάννου), που έχει ως εξής:

<<... Σχετ.: 1. Η με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβαση

2. Η από 02/11/2021 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 8 μήνες και μέχρι τις 30/07/2022 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

3. Η με αριθμ.749/2021 (ΑΔΑ:699 ΖΩΞΧ-ΠΓΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

4. Η με αριθμ.πρωτ. 24114/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV009637025 2021-11-30) «Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

5. Η από 17/05/2022 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 7 μήνες και μέχρι τις 28/02/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

6. Το με αριθμ.9333/31-05-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.

7. Η από 31/05/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 2η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27)

8. Η με αριθμ.357/2022 (ΑΔΑ:Ψ1ΦΝΩΞΧ-9ΙΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

9. Η με αριθμ.πρωτ. 12892/20-07-2022 ΑΔΑΜ:21SYMV010967815 2022-07-20) «Δεύτερη Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη

για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

10. Το με αριθμ.πρωτ.14538/15-02-2023 έγγραφο Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με θέμα « "Έγκριση Τροποποίησης και παράτασης της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique within SOLIS project", που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη «για την παράταση διάρκειας εκτέλεσης της υπ' αριθμ.πρωτ.8245/17-5-2022 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» στο πλαίσιο του Παραδοτέου (Π.4.1.1) του έργου SOLIS Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εγκρίνεται για να παραταθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή από τις 17-5-2023 μέχρι τις 17-5-2023».

11. Την υπ'αρ.πρωτ. 8245/17-05-2022(ΑΔΑΜ: 22SYMN010568956 2022-05-18) Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 20/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΒ7ΨΩΞΧ-Ε0Ω, ΑΔΑΜ: 23SYMN012073576 2023-02-03) με θέμα : «Έγκριση πρακτικού 3 (εξέταση αιτήματος αναδόχου για μετάθεση χρόνου παράδοσης) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού 250 kWp» στο πλαίσιο του Παραδοτέου (Π.4.1.1) του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

12. Το με αριθμ.πρωτ.3409/20-02-2023 «Αίτημα Τροποποίησης της με αρθ.πρωτ.8245/17-05-2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

13. Το με αριθμ.4847/9-03-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.

14. Η από 09/03/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 3η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMN007725946-2020- 11-27)

15. Την αριθμ. 77/2023 (ΑΔΑ:ΨΛΥΒΩΞΧ-ΠΟΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παράταση της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMN009109503 2021-08-25)Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ"»

16. Την υπ'αρ.πρωτ.7572/12-04-2023(ΑΔΑΜ: 23SYMN012498103 2023-04-12) Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 77/2023 με θέμα : ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17192/25-08-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

17. Το με αριθμ.πρωτ.44686/15-05-2023 έγγραφο Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με θέμα « "Έγκριση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique within SOLIS project", που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη και εγκρίνεται η μετάθεση του

χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) μήνες δηλαδή η λήξη προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού μετατίθεται για την 17.07.2023.

18. Το με αριθμ.πρωτ.9917/17-05-2023 «Αίτημα Τροποποίησης της με αρθ.πρωτ.8245/17-05-2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1), της αναδόχου εταιρείας TREK, στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

19. Το με αριθμ.10377/24-05-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.

20. Η από 24/05/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 4η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMN007725946-2020- 11-27)

21. την 4η Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMN009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται ως εξής: έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως 17.07.2023 σύμφωνα με την αριθμ. 155/2023 (ΑΔΑ:ΡΠ3ΖΩΞΧ-ΤΑΥ-ΑΔΑΜ: 23SYMN013194544 2023-08-02) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παράταση της με αριθμ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMN009109503 2021-08-25)Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ"»

22. Το με αριθμ.πρωτ.12771/21-06-2023 αίτημα της εταιρείας GRENECO με θέμα « Πρόταση αλλαγής ισχύος της φωτοβολταϊκής γεννήτριας (πάνελ), αλλαγής μετασχηματιστή και παράτασης της προθεσμίας παράδοσης για την προμήθεια με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» στο πλαίσιο του Παραδοτέου (Π.4.1.1) του έργου SOLIS Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» με το οποίο ζητείται παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας έως 25.08.2023.

23. Το με αριθμ.πρωτ.14333/12-07-2023 «Αίτημα Τροποποίησης της με αρθ.πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMN009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

24. Το υπ' αριθμ.14333/27-07-2023 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης.

25. Η από 27/07/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 5η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMN007725946-2020- 11-27)

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(δ.τ. TREK DEVELOPMENT A.E.) η παροχή υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ" με ημερομηνία λήξης της έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 30-11-2021.

Με την αριθμ.πρωτ. 24114/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009637025 2021-11-30) «Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» έγινε η 1η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης όπου στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » ορίζεται «Το άρθρο 2: «Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της αριθμ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) σύμβασης με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται ως εξής: έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις τριάντα Ιουλίου 2022(30.07.2022)».

Με την αριθμ.πρωτ. 12892/20-07-2022 ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ010967815 2022-07-20) «Δεύτερη Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» έγινε η 2η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης όπου στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » ορίζεται «Το άρθρο 2: «Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της αριθμ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) σύμβασης με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται ως εξής: έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου 2023(28.02.2023).

Με την με αριθμ.πρωτ. 7572/12-04-2023 ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012498103 2023-04-12) «Τρίτη Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» έγινε η 3η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης όπου στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » ορίζεται «Το άρθρο 2: «Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της αριθμ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) σύμβασης με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται ως εξής: έως και

ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις δεκαεπτά Μαΐου 2023(17.05.2023).

Με την αριθμ. 155/2023 (ΑΔΑ:ΡΠ3ΖΩΞΧ-ΤΑΥ-ΑΔΑΜ: 23SYMV013194544 2023-08-02) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παράταση της με αριθμ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25)Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»,ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» εγκρίθηκε η 4^η Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»,ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται ως εξής: έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως 17.07.2023

Με το υπ' αρ. πρωτ. 10377/24-05-2023 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε την 5^ητροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 25.08.2023, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της εν λόγω σύμβασης, για τα υπο-Παραδοτέα Π.4.1.1.β και Π.4.1.1.γ ως εξής:

Παραδοτέα	Υπο-παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Π.4.1.1 Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πολιτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου	Π.4.1.1.α. Αναφορά υποστήριξης του Δ Πρέβεζας στην συμβασιοποίηση του υποψηφίου για την προμήθεια/εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού (Δεν περιλαμβάνει Νομική υποστήριξη)	Εντός ενός (1) μήνα από την 18η-05-2022
	Π.4.1.1.β. 1 ^η αναφορά προόδουσχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρισής, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την προμήθεια και εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού
	Π.4.1.1.γ. 2 ^η αναφορά προόδουσχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρισής, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την επιτυχή σύνδεση και ηλεκτρίση του Φ/Β σταθμού

λόγω του ότι:

- η συμβασιοποίηση της αναδόχου εταιρείας "GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το Δήμο Πρέβεζας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» έχει ολοκληρωθεί με την υπ'αρ.πρωτ. 8245/17-05-2022(ΑΔΑΜ: 22SYMV010568956 2022-05-18) Σύμβαση όπως έχει τροποποιηθεί
- Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος με το αριθμ.πρωτ. 44686/15-05-2023 έγγραφο της με θέμα « "Έγκριση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater

treatment plant implying the NET metering technique within SOLIS project”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» διατυπώνει θετική γνώμη και εγκρίνει τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) μήνες δηλαδή τη λήξη προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού την 17.07.2023.

Ύστερα από την από 24/05/2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ' Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, την παράταση της διάρκειας της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 17.07.2023, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της εν λόγω σύμβασης, για τα υπο-Παραδοτέα Π.4.1.1.β και Π.4.1.1.γ ως εξής:

Παραδοτέα	Υπο-παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Π.4.1.1 Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πολιτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου	Π.4.1.1.α. Αναφορά υποστήριξης του Δ Πρέβεζας στην συμβασιοποίηση του υποψηφίου για την προμήθεια/εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού (Δεν περιλαμβάνει Νομική υποστήριξη)	Εντός ενός (1) μήνα από την 18η-05-2022
	Π.4.1.1.β. 1 ^η αναφορά προόδουσχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρισής, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την προμήθεια και εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού
	Π.4.1.1.γ. 2 ^η αναφορά προόδουσχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρισής, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την επιτυχή σύνδεση και ηλεκτρισή του Φ/Β σταθμού

καθώς:

α. Η 3^η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης δεδωμένου ότι:

- η συμβασιοποίηση της αναδόχου εταιρείας "GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το Δήμο Πρέβεζας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» έχει ολοκληρωθεί με την υπ'αρ.πρωτ. 8245/17-05-2022(ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010568956 2022-05-18) Σύμβαση όπως έχει τροποποιηθεί
- Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος με το αριθμ.πρωτ. 44686/15-05-2023 έγγραφό της με θέμα « "Εγκριση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique within SOLIS project”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» διατυπώνει θετική γνώμη και εγκρίνει τη μετάθεση του

χρονοδιαγράμματος κατά δύο (2) μήνες δηλαδή τη λήξη προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού την 17.07.2023.

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης....>>

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96, 97, 157 & 158 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS "Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy" / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ" η οποία συνομολογήθηκε με εταιρεία TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(δ.τ. TREK DEVELOPMENT A.E.), **έως και ένα μήνα** με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις **25.08.2023**, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» της εν λόγω σύμβασης, της εν λόγω σύμβασης, για τα υπο-Παραδοτέα Π.4.1.1.β και Π.4.1.1.γ ως εξής:

Παραδοτέα	Υπο-παραδοτέα	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Π.4.1.1 Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πολιτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου	Π.4.1.1.α. Αναφορά υποστήριξης του Δ. Πρέβεζας στην συμβασιοποίηση του υποψηφίου για την προμήθεια/εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού (Δεν περιλαμβάνει Νομική υποστήριξη)	Εντός ενός (1) μήνα από την 18η-05-2022
	Π.4.1.1.β. 1 ^η αναφορά προόδου σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρισής, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την προμήθεια και εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού
	Π.4.1.1.γ. 2 ^η αναφορά προόδου σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και επιτυχούς σύνδεσης και ηλεκτρισής, καθώς και πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού	Εντός ενός (1) μήνα από την επιτυχή σύνδεση και ηλεκτρίση του Φ/Β σταθμού

καθώς:

α. Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης δεδομένου ότι:

- η συμβασιοποίηση της αναδόχου εταιρείας "GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το Δήμο Πρέβεζας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» έχει ολοκληρωθεί με την υπ'αρ.πρωτ. 8245/17-05-2022(ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010568956 2022-05-18) Σύμβαση όπως έχει τροποποιηθεί
- Η εταιρεία GREENESCO με το αριθμ.πρωτ.12771/21-06-2023 αίτημα της, με θέμα « Πρόταση αλλαγής ισχύος της φωτοβολταϊκής γεννήτριας (πάνελ), αλλαγής μετασχηματιστή και παράτασης της προθεσμίας παράδοσης για την προμήθεια με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» στο πλαίσιο του Παραδοτέου (Π.4.1.1) του έργου SOLIS Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» ζητεί παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας έως 25.08.2023.
- Η εταιρεία TREK είναι ανάδοχος της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1)»

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009109503 2021-08-25) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ