

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 25/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **04-08-2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα έναρξης 15:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.-577/41109/9.05.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **15561/31-07-2023** (Δεύτερη) πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργιάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή της διάλυσης σύμβασης εργασιών του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών- άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από τη θεομηνία της 20-26/01/2021» προϋπολογισμού 660.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου <Αναστασόπουλου Ανδρέα> ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	12. Βασίλειος Κωστούλας
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	13. Σταύρος Αμάραντος
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης (Τ)	14. Χρυσάνθος Κυριαζής
4. Γρηγόριος Κουμπής	15. Ειρήνη Παπαδημητρίου
5. Νικόλαος Παγγές	16. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	17. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος) (Τ)
7. Λάζαρος Πιπιλίδης	18. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
8. Γεώργιος Νίτσας	19. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)(Τ)
9. Γεώργιος Ντόντης (Τ)	20. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
10. Ιωσήφ Στύλος	21. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
11. Αθανάσιος Ανωγιάτης	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Χρήστος Μπαίλης	7. Κωνσταντίνος Δήμου
2. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	8. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
3. Κοσμάς Κορωναίος	9. Παναγιώτης Λελοβίτης
4. Αναστάσιος Αμάραντος	10. Κωνσταντίνος Κύρλας
5. Νικόλαος Λουφέκης	11. Μάριος Κατσιώτης
6. Ευάγγελος Ροπόκης	12. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **αποχώρησαν** οι κ.κ. Πιπιλίδης Λάζαρος , Αμάραντος Σταύρος και Νίτσας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 28°

Αριθ. Απόφασης : 249/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **28^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμοδία υπάλληλος κα Μωραϊτή), που έχει ως εξής:

<<... Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 1894/31-01-2023 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, περί αποδοχής αίτησης διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου : **«Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών- άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από τη θεομηνία της 20-26/01/2021»**, σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητα η λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία :

Θα γίνεται έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1894/31-01-2023 απόφασης του Τμήματος Τεχνικών Έργων, περί Αποδοχής Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου

Θα ορίζεται Επιτροπή για την Προσωρινή και Οριστική τμηματική παραλαβή των μέχρι σήμερα εκτελεσθέντων εργασιών του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

➤ Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν (με Φ.Π.Α.) 633.599,98 ΕΥΡΩ μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την 28-01-2022.

➤ Στις 18/01/2023 υπεβλήθη από τον ανάδοχο Αίτηση Διάλυσης Σύμβασης Εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το 2019).

➤ Η Υπηρεσία μελέτησε τα στοιχεία της Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης του αναδόχου, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από την παράγραφο 6 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το περιεχόμενο της σειράς θεμάτων που τίγονται στο έγγραφο της διάλυσης σύμβασης της αναδόχου εταιρείας, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα παρακάτω:

Στην από 18-01-2023 Διάλυση Σύμβασης, ο ανάδοχος αναφέρει ότι ο Κύριος του Έργου είναι υπεύθυνος για τη διευθέτηση της πληρωμής των λογαριασμών, το οποίο δεν κατέστη εφικτό και έτσι οι επόμενες προβλεπόμενες συμβατικές εργασίες διακόπηκαν λόγω μη εξόφλησής των.

Βάσει των ανωτέρω και επειδή:

A) Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.

B) Στις **11/03/2022** υπεβλήθη ο 1ος Λογαριασμός Εργασιών, συνολικού ποσού **129.328,94 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος και εγκρίθηκε αρμοδίως στις **01/04/2022** συνοδευόμενος από συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών που ήταν πληρωτέες δυνάμει της συμβάσεώς μας.

Γ) Στις **29/03/2022** υπεβλήθη ο 2ος Λογαριασμός με την 2η Πιστοποίηση εργασιών, συνολικού ποσού **200.902,73 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος και εγκρίθηκε αρμοδίως στις **26/04/2022**, συνοδευόμενος από συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών που ήταν πληρωτέες δυνάμει της συμβάσεώς μας.

Δ) Στις **15/07/2022** υπεβλήθη Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη πληρωμής του 1ου και 2ου Λογαριασμού Εργασιών.

Ε) Στις **03/07/2022** υπεβλήθη ο 3ος Λογαριασμός με την 3η Πιστοποίηση εργασιών, συνολικού ποσού **223.381,75 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος και εγκρίθηκε αρμοδίως στις **20/07/2022**, συνοδευόμενος από συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών που ήταν πληρωτέες δυνάμει της συμβάσεώς μας.

ΣΤ) Στις **15/09/2022** υπεβλήθη ο 4ος Λογαριασμός- 1ος Λογαριασμός Κρατήσεων, συνολικού ποσού **29.137,55 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος και εγκρίθηκε αρμοδίως στις **15/09/2022**.

Ζ) Στις **13/01/2023** υπεβλήθη ο 5ος Λογαριασμός με την 5η Πιστοποίηση εργασιών, συνολικού ποσού **39.708,04 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος και εγκρίθηκε αρμοδίως στις **03/02/2023**, συνοδευόμενος από συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών που ήταν πληρωτέες δυνάμει της συμβάσεώς μας.

Η) Στις **13/01/2023** υπεβλήθη ο 6ος Λογαριασμός- 1ος Λογαριασμός Αναθεώρησης, συνολικού ποσού **81.488,06 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος και εγκρίθηκε αρμοδίως στις **13/01/2023**.

Θ) Στις **06/02/2023** υπεβλήθη ο 7ος Λογαριασμός- 2ος Λογαριασμός Αναθεώρησης, συνολικού ποσού **74.804,73 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος και εγκρίθηκε αρμοδίως στις **06/02/2023**.

Ι) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το 2019): «...Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:

α) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών, περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.

β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.

γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.»

ενώ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, «Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η

απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Κ) Συγκεκριμένα μετά και την από 18/01/2023 Αίτηση Διάλυσης Σύμβασης, εξακριβώθηκε ότι δεν εξοφλήθηκαν οι 1^{ος}, 2^{ος}, 3^{ος}, 4^{ος}, 5^{ος}, 6^{ος} και 7^{ος} λογαριασμοί του έργου, συνολικής δαπάνης 778.751,80 € (με Φ.Π.Α.) μετά την παρέλευση του διμήνου από την υποβολή τους.

Λ) Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 18/01/2023 διάλυση σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι για τη διακοπή των εργασιών του έργου, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Μ) Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το 2019): «...Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών...».

Ν) Πέραν των ανωτέρω λόγω της εμπλοκής της σύμβασης με τη σύμβαση της Παράκαμψης Νικοπόλεως (Περιφέρεια Ηπείρου), απαιτείται η Διάλυση στη φάση αυτή αφού το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% και οι υπολειπόμενες εργασίες συμπεριλαμβάνονται και στη σύμβαση της Παράκαμψης Νικοπόλεως

Εισηγούμεθα

Την έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1894/31-01-2023 απόφασης του Τμήματος Τεχνικών Έργων, περί αποδοχής αίτησης διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου

Τον ορισμό επιτροπής για την προσωρινή και οριστική τμηματική παραλαβή των μέχρι σήμερα εκτελεσθέντων εργασιών του έργου...>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτείνω την αναβολή του θέματος και να το ξαναφέρουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- την πρόταση του κ. Προέδρου,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),

- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.- 488/35496/25.04.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου για **αναβολή** του θέματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 249/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ