

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 28/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **06-09-2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης 15:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375 / 39167 / 02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. – 488 / 35496 / 25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **17736/01-09-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος, **ΔΕΝ** παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος. Κατά την απουσία του κ. Δημάρχου χρέη αυτού εκτελούσε ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης, ο οποίος **ΔΕΝ** στερείται του δικαιώματος της ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010 (όπως ισχύει).

**ΘΕΜΑ : «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Λεωνίδας Αργυρός	11. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
2. Ιωάννης Δαρδαμάνης	12. Βασίλειος Κωστούλας
3. Γρηγόριος Κουμπής	13. Παναγιώτης Λελοβίτης
4. Νικόλαος Παγγές	14. Χρύσανθος Κυριαζής
5. Γεώργιος Σαριάνογλου	15. Κωνσταντίνος Κύρλας
6. Χρήστος Μπαϊλής	16. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
7. Αναστάσιος Αμάραντος	17. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)(Τ)
8. Ιωσήφ Στύλος	18. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
9. Ευάγγελος Ροπόκης	19. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
10. Κωνσταντίνος Δήμου	

**ΑΠΟΝΤΕΣ** (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κωνσταντίνος Ακριβής	8. Σταύρος Αμάραντος
2. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	9. Ειρήνη Παπαδημητρίου
3. Κοσμάς Κορωναίος	10. Μάριος Κατσιώτης
4. Λάζαρος Πιπιλίδης	11. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
5. Γεώργιος Νίτσας	12. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
6. Νικόλαος Λουφέκης	13. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)
7. Αθανάσιος Ανωγιάτης	14. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **συνδέθηκαν** μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Ζέρβας, Αλεξανδρής και η κα Παπαδημητρίου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 4°**  
**Αριθ. Απόφασης : 291/2023**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **4<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια κα. Μωραϊτή), που έχει ως εξής:

**1. <<..... ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87600005 της ΣΑΕ 876 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/ Γενική Διεύθυνση Υ.ΛΙ.Κ.Υ., ποσού 660.000,00€.

**2. ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ :**

Το αντικείμενο της σύμβασης βασίστηκε σε μελέτη που είχε εκπονηθεί από τη σύμπραξη των γραφείων μελετών ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και ΧΑΡΑΞΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. τον Ιούνιο 2021, κατόπιν σχετικής τους πρόσκλησης με το υπ. αριθμ. 3808/11-02-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για επιτόπου επίσκεψη στην περιοχή της κατολίσθησης και πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο.

Τα βασικά στοιχεία κατασκευής του έργου βάσει της ανωτέρω μελέτης ήταν:

- Χωματοργικά (εκσκαφές και επιχώματα)
- Αποστραγγιστικά (τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης).
- Υδραυλικά (αποκατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού, φρεάτια)
- Δομικά (κατασκευή πασσαλοτοίχου και κεφαλοδέσμου)
- Οδοποιίας (οδοστρωσία, ασφαλτικά)

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 568/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, ενώ με την υπ' αριθμ. 814/2021 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Πολιτικό Μηχανικό «**ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ**» με μέση έκπτωσης **E = 4 %**.

**3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :**

Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν (με Φ.Π.Α.) 633.599,98 ΕΥΡΩ μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την **28-01-2022**.

**4. ΠΡΟΘΕΜΙΕΣ :**

Η Συμβατική προθεσμία του έργου ήταν η **27-04-2023**, η οποία και πήρε παράταση.

**5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

**5.1 Η σύνταξη του παρόντος 2<sup>ου</sup> Μειωτικού και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) **624.548,89 Ευρώ** και συμπληρωματικά δαπάνη αναθεώρησης (με Φ.Π.Α. 24%) **157.480,00 Ευρώ** σύμφωνα με την με Α.Π. 359881/10-12-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων" και σύμφωνα με την εγκύκλιο 1 Α.Π. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ : 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016), κρίνεται αναγκαία προκειμένου να συμπεριληφθούν μόνο οι εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών και η κατά το Νόμο Δαπάνη Αναθεώρησης.

**5.2** Ειδικότερα ο παρών **2<sup>ος</sup> Μειωτικός και Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών**, είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) **782.028,89 Ευρώ**, εκ των οποίων **556.021,29 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. 24%) της αρχικής σύμβασης (ήτοι μειωτικός κατά 77.578,68 Ευρώ), **68.527,60 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. 24%) της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης, ήτοι με συνολική μείωση ποσοστού **1,43%** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και δαπάνη αναθεώρησης **157.480,00 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. 24%).

Οικονομικά στοιχεία του παρόντος Α.Π.Ε.

	ΠΟΣΑ ΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1 <sup>ΟΣ</sup> Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 <sup>ΟΣ</sup> Α.Π.Ε.- Αναθεώρηση
A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	376.194,91	479.699,13	426.837,68
B	Γ.Ε. & Ο.Ε.	67.715,08	86.345,84	76.830,78
Γ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	66.586,50	8.332,31	0,00
Δ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	471,24	471,24	0,00
Ε	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	122.632,25	137.963,65	120.880,43
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	633.599,98	712.812,17	624.548,89
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ		79.212,19	-9.051,08
ΣΤ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών)	0,00	0,00	157.480,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	782.028,89

### **Εισηγούμεθα**

την έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.- Αναθεώρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.1 & 5.2 της παρούσης.....>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.– 488/35496/25.04.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ** του έργου: «**Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021**», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.1 & 5.2 της παρούσης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 291/2023.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ**