

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 28/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **06-09-2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης 15:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375 / 39167 / 02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. – 488 / 35496 / 25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **17736/01-09-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος, **ΔΕΝ** παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος. Κατά την απουσία του κ. Δημάρχου χρέη αυτού εκτελούσε ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης, ο οποίος **ΔΕΝ** στερείται του δικαιώματος της ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010 (όπως ισχύει).

ΘΕΜΑ : «4η Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007968923 2020-12-31) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%."».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Λεωνίδας Αργυρός | 11. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς |
| 2. Ιωάννης Δαρδαμάνης | 12. Βασίλειος Κωστούλας |
| 3. Γρηγόριος Κουμπής | 13. Παναγιώτης Λελοβίτης |
| 4. Νικόλαος Παγγές | 14. Χρύσανθος Κυριαζής |
| 5. Γεώργιος Σαριάνογλου | 15. Κωνσταντίνος Κύρλας |
| 6. Χρήστος Μπαίλης | 16. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος) |
| 7. Αναστάσιος Αμάραντος | 17. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)(Τ) |
| 8. Ιωσήφ Στύλος | 18. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος) |
| 9. Ευάγγελος Ροπόκης | 19. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος) |
| 10. Κωνσταντίνος Δήμου | |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Κωνσταντίνος Ακρίβης | 8. Σταύρος Αμάραντος |
| 2. Ευάγγελος Γιαννουλάτος | 9. Ειρήνη Παπαδημητρίου |
| 3. Κοσμάς Κορωναίος | 10. Μάριος Κατσιώτης |
| 4. Λάζαρος Πιπιλίδης | 11. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος) |
| 5. Γεώργιος Νίτσας | 12. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος) |
| 6. Νικόλαος Λουφέκης | 13. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη) |
| 7. Αθανάσιος Ανωγιάτης | 14. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος) |

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **συνδέθηκαν** μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Ζέρβας, Αλεξανδρής και η κα Παπαδημητρίου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 7°

Αριθ. Απόφασης : 294/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **7^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια κα. Ιωάννου), που έχει ως εξής:
<<.....

- ΣΧΕΤ:**
1. Η υπ' αριθ. Πρωτ. 25951/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
 2. Η από 01/11/2021 έγκριση της παράτασης της Πράξης «MILESTONES III» για 7 μήνες και μέχρι τις 30/06/2022
 3. Η με αριθμ.747/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα : « «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 25951/31-12-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την παροχή "Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».»
 4. Η με αριθμ.πρωτ. 24050/30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009633580 2021-11-30) Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»"
 5. Η από 15/06/2022 έγκριση της παράτασης του έργου MILESTONES III για έντεκα (11) μήνες και μέχρι τις 31/05/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
 6. Το με αριθμ.πρωτ. 1070/20-06-2022 αίτημα τροποποίησης της 31/12/2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MileSTONES III.
 7. Το με αριθμ.10930/22-06-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.
 8. Η από 22/06/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 2η Τροποποίηση της με πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31)
 9. Η με αριθμ.409/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα : « «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 25951/31-12-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την παροχή "Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».»
 10. Η με αριθμ.11315/28-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010824281 2022-06-28) "Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism

capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»”

11. Η από 12/05/2023 έγκριση της παράτασης του έργου MILESTONES III για 3 μήνες και μέχρι τις 31/08/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
12. Το με αριθμ.πρωτ. 10510/25-05-2023 αίτημα τροποποίησης της 31/12/2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MileSTONES III.
13. Το με αριθμ.13084/26-6-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.
14. Η από 26/06/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 2η Τροποποίηση της με πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31)
15. Η με αριθμ. 200/28-06-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της σύμβασης . [ΑΔΑ:93ΔΜΩΞΧ-4Λ0]
16. Η με αριθμ.14315/12-07-2022 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013061662 2023-07-12) “Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: “Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»”
17. Η από 30/08/2023 έγκριση της παράτασης του έργου MILESTONES III για 3 μήνες και μέχρι τις 30/11/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
18. Το με αριθμ.πρωτ. 17457/30-08-2023 αίτημα τροποποίησης της 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο MileSTONES III.
19. Το με αριθμ.17748/01-09-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.
20. Η από 01/09/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 4η Τροποποίηση της με πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31)

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25951/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) Σύμβαση ανατέθηκαν στην εταιρεία **“Πlano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”** οι «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» και ημερομηνία λήξης τις 30-11-2021.

Με την αριθμ.πρωτ. 24050/30-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009633580 2021-11-30) Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: “Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»” έγινε η 1^η Τροποποίηση όπου στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » στο οποίο ορίζεται : «Άρθρο 2« Τροποποίηση άρθρου » ορίζεται

: « Το άρθρο 6 :«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης– Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ. 25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31), τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , το οποίο ορίζεται έως τις τριάντα Ιουνίου 2022 (30-06-2022).» και στο Άρθρο 1: «Αντικείμενο της τροποποίησης της σύμβασης » Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αριθμ. 25951/31-12-2020 (20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»".

Με την αριθμ.πρωτ. 11315/28-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010824281 2022-06-28) Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»" έγινε η 2^η Τροποποίηση όπου στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » στο οποίο ορίζεται : «Άρθρο 2« Τροποποίηση άρθρου » ορίζεται : « Το άρθρο 6 :«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης– Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ. 25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31), τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , το οποίο ορίζεται έως τις τριάντα μία Μαΐου 2023 (31-05-2023).» και στο Άρθρο 1: «Αντικείμενο της τροποποίησης της σύμβασης » Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αριθμ. 25951/31-12-2020 (20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»".

Με την με αριθμ. 14315/12-07-2022 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013061662 2023-07-12) " 3^η Τροποποίηση της αριθμ. 25951/31-12-2020 σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»" συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» στο Άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου » στο οποίο ορίζεται : «Άρθρο 2« Τροποποίηση άρθρου » στο οποίο ορίζεται : « Το άρθρο 6 :«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης– Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ. 25951/31.12.2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31), τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , το οποίο ορίζεται έως τις τριάντα μία Αυγούστου 2023 (31-08-2023).» και στο Άρθρο 1: «Αντικείμενο της τροποποίησης της σύμβασης » Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αριθμ. 25951/31-12-2020 (20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης με τίτλο: "Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»".

Με το υπ' αρ. πρωτ. 17748/01-09-2023 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε την 4^η Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 25951/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως τις 30.06.2022, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης–Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης λόγω του ότι:

- Της από 30/08/2023 έγκρισης της παράτασης του έργου MILESTONES III για 3 μήνες και μέχρι τις 30/11/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και
- η ανάδοχος εταιρεία υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας:
 - ο για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης (προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής,
 - ο για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο των εταίρων.

Υστερα από την από 01-09-2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ' Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, την παράταση της διάρκειας της με αριθ.πρωτ. 25951/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007968923 2020-12-31) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως τις 30.11.2023, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης-Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης, καθώς:

α. Η 4^η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα του Αναδόχου υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά του δεδομένου ότι:

- Της από 30/08/2023 έγκρισης της παράτασης του έργου MILESTONES III για 3 μήνες και μέχρι τις 30/11/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και
- η ανάδοχος εταιρεία υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας:
 - ο για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης (προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής,
 - ο για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο των εταίρων.

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007968923 2020-12-31) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.....>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'), την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.- 488/35496/25.04.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την 4η Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007968923 2020-12-31) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, μέχρι τις **30/11/2023**.

2. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007968923 2020-12-31) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 294/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ