

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 34/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **23-10-2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018),την ΥΠ.ΕΣ.εγκ.375/39167/02.06.2022 και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.- 488/35496/25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **21040/19-10-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «**Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007725946-2020-11-27)που αφορά: «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	11. Χρυσάνθος Κυριαζής
2. Ιωάννης Δαρδαμάνης	12. Κωνσταντίνος Κύρλας
3. Γρηγόριος Κουμπής	13. Ειρήνη Παπαδημητρίου
4. Νικόλαος Παγγές	14. Μάριος Κατσιώτης
5. Γεώργιος Σαριάνογλου	15. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
6. Λάζαρος Πιπιλίδης	16. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος) (Τ)
7. Γεώργιος Νίτσας	17. Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)
8. Χρήστος - Ευκλείδης Φονταράς	18. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος)
9. Αθανάσιος Ανωγιάτης	19. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
10. Βασίλειος Κωστούλας	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κωνσταντίνος Ακριβής	8. Ευάγγελος Ροπόκης
2. Χρήστος Μπαϊλής	9. Κωνσταντίνος Δήμου
3. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	10. Παναγιώτης Λελοβίτης
4. Κοσμάς Κορωναίος	11. Σταύρος Αμάραντος
5. Αναστάσιος Αμάραντος	12. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
6. Νικόλαος Λουφέκης	13. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
7. Ιωσήφ Στύλος	14. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθε** ο κ. Λελοβίτης και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Αλεξανδρής και Νίτσας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 6°

Αριθ. Απόφασης : 332/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε γνωστό στο σώμα ότι τα θέματα της συνεδρίασης έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014).

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **6^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος υπάλληλος κα Ε. Ιωάννου), που έχει ως εξής:

<<...

Σχετ.: 1. Η υπ'αρ.πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27)

2. Η από 02/11/2021 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 8 μήνες και μέχρι τις 30/07/2022 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

3. Η με αριθμ.747/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά«Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiencyusingsolarenergy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικούσυμβατικούποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένουτουΦ.Π.Α. 24%».

4. Η με αριθμ.πρωτ. 24042/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV009634346 2021-11-30) «Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiencyusingsolarenergy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» και

5. Η από 17/05/2022 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 7 μήνες και μέχρι τις 28/02/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

6. Το με αριθμ.9334/31-05-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.

7. Η από 31/05/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 2^η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27)

8. Η με αριθμ.356/2022 (ΑΔΑ:ΩΤΚΠΩΞΧ-3ΤΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά«Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικούσυμβατικούποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένουτουΦ.Π.Α. 24%».

7. Η με αριθμ.πρωτ. 10761/21-06-2022 ΑΔΑΜ:21SYMV010789356 2022-06-22) «2η Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

8. Το με αριθμ.πρωτ.14538/15-02-2023 έγγραφο Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του

Προγράμματος με θέμα « "Έγκριση Τροποποίησης και παράτασης της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique within SOLIS project", που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη «για την παράταση διάρκειας εκτέλεσης της υπ' αριθμ.πρωτ.8245/17-5-2022 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» στο πλαίσιο του Παραδοτέου (Π.4.1.1) του έργου SOLIS Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εγκρίνεται για να παραταθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή από τις 17-5-2023 μέχρι τις 17-5-2023».

9. Η από 7/02/2023 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 4 μήνες και μέχρι τις 28/06/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

10. Το με αριθμ.πρωτ.3408/20-02-2023 «Αίτημα τροποποίησης της 27/11/2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο SOLIS».

11. Το υπ' αριθ. 5027/13-03-2023 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης.

12. Η από 13/03/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 3η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27).

13. Η με αριθμ.78/2023 (ΑΔΑ:ΨΦΞ2ΩΞΧ-ΚΩ3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

14. Η με αριθμ.πρωτ. 7704/18-04-2023 (ΑΔΑΜ:21SYMV012508161 2023-04-18) «3η Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

15. Η από 26/05/2023 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 4 μήνες και μέχρι τις 31/10/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

16. Το με αριθμ.πρωτ.13100/27-06-2023 «Αίτημα τροποποίησης της 27/11/2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο SOLIS».

17. Το υπ' αριθ. 14480/13-07-2023 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης.

18. Η από 13/07/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 4η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27).

19. Η με αριθμ.253/2023 (ΑΔΑ:90Σ1ΩΞΧ-ΓΑΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

20. Η με αριθμ ΑΔΑΜ:23SYMV013298702 2023-08-25 «4η Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

21. Η από 3-10-2023 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 1 μήνα και μέχρι τις

30/11/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

22. Το με αριθμ.πρωτ.20359/9-10-2023 «Αίτημα τροποποίησης της 27/11/2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο SOLIS».

23. Το υπ' αριθ. 20750/16-10-2023 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης.

24. Η από 16/10/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 5η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27).

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) ανατέθηκε στην εταιρεία "Plano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία", «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και ημερομηνία λήξης αυτής έως τις 30-11-2021.

Με την αριθμ.πρωτ. 24042/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV009634346 2021-11-30) «Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» έγινε η 1^η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβασης όπου στο άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου» στο ορίζεται: «*Το άρθρο 6:«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης– Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβασης [20SYMV007725946 2020-11-27] με τίτλο:« Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται στις τριάντα Ιουλίου 2022(30-07-2022)» και στο Άρθρο 3: «Χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου » ορίζεται: «*Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) διαμορφώνεται ως εξής:**

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-επανυποβολή	28/02/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης- Τελική	30/06/2022

Με τη με αριθμ.πρωτ. 10761/21-06-2022 ΑΔΑΜ:21SYMV010789356 2022-06-22) «2η Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση «Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» έγινε η 2^η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβασης όπου στο άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου» ορίζεται: «*Το άρθρο 6:«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης– Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της*

αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβασης [20SYMV007725946 2020-11-27] με τίτλο:« Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου 2023(28-02-2023)» και το Άρθρο 3: «Χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου » στο οποίο ορίζεται: «Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) διαμορφώνεται ως εξής:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-επανυποβολή	28/02/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης- Τελική	30/01/2023

Με τη με αριθμ.πρωτ. 7704/18-04-2023 (ΑΔΑΜ:21SYMV012508161 2023-04-18) «3η Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»» έγινε η 3^η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβασης όπου στο άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου» ορίζεται: «Το άρθρο 6:«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης- Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβασης [20SYMV007725946 2020-11-27] με τίτλο:« Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται στις είκοσι οκτώ Ιουνίου 2023 (28-06-2023)», στο Άρθρο 3: «Χρονοδιάγραμμα υποβολής των κάτωθι παραδοτέων »:

Παραδοτέα	Υπο-παραδοτέα	Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό (υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου επικοινωνιακού υλικού του έργου)	Π.2.1.2.Δ. 500 16-σέλιδα έντυπα αποτελεσμάτων	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.2.1.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του έργου (e-promotion)	Π.2.1.3.Γ. Ανάπτυξη σεναρίου, παραγωγή και προώθηση ενός 5λεπτου βίντεο και ενός teaser 1'20" - 2' για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.5.1.2. Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου		Μέχρι τη λήξη του έργου

Και στο Άρθρο 4: «Χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου » Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) διαμορφώνεται ως εξής:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-επανυποβολή	30/09/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης- Τελική	28/06/2023

Με τη με αριθμ ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013298702 2023-08-25 «4η Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» έγινε η 4^η Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβασης όπου στο άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου» ορίζεται: «Το άρθρο 6:«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης- Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβασης [20ΣΥΜΝ007725946 2020-11-27] με τίτλο:« Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται στις τριάντα Νοεμβρίου 2023 (30-11-2023) με το Άρθρο 3: «Χρονοδιάγραμμα υποβολής των κάτωθι παραδοτέων »:

Παραδοτέα	Υπο-παραδοτέα	Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό (υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου επικοινωνιακού υλικού του έργου)	Π.2.1.2.Δ. 500 16-σέλιδα έντυπα αποτελεσμάτων	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.2.1.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του έργου (e-promotion)	Π.2.1.3.Γ. Ανάπτυξη σεναρίου, παραγωγή και προώθηση ενός 5λεπτου βίντεο και ενός teaser 1'20" – 2' για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.5.1.2. Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου		Μέχρι τη λήξη του έργου

και το Άρθρο 4: «Χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου » Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) διαμορφώνεται ως εξής:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-επανυποβολή	30/09/2022

5η Έκθεση Αξιολόγησης- Τελική	30/11/2023
-------------------------------	------------

Με το υπ' αρ. πρωτ. 23750/16-10-2023 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε:

1. Την 5^η Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (20SYMV007725946-2020- 11-27) με παράταση της διάρκειας της έως τις 30-11-2023 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκειαισχύος της σύμβασης-Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης λόγω του ότι:
 - Τις 3/10/2023 εγκρίθηκε παράταση του έργου SOLIS για 1 μήνα και μέχρι τις 30/11/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και
 - η ανάδοχος εταιρεία "Plano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας:
 - i. για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης (προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής,
 - ii. για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο των εταίρων, και
 - iii. για την αξιολόγηση της πράξης η οποία είναι προβλέπεται να ολοκληρωθεί με τη ολοκλήρωση των δράσεων της Πράξης και
2. την έγκριση:
 - του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υποβολής των κάτωθι παραδοτέων

Παραδοτέα	πο-παραδοτέα	Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό (υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου επικοινωνιακού υλικού του έργου)	Π.2.1.2.Δ. 500 16-σέλιδα έντυπα αποτελεσμάτων	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.2.1.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του έργου (e-promotion)	Π.2.1.3.Γ. Ανάπτυξη σεναρίου, παραγωγή και προώθηση ενός 5λεπτου βίντεο και ενός teaser 1'20" – 2' για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.5.1.2. Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου		Μέχρι τη λήξη του έργου

Και

- του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) καθώς η αξιολόγηση είναι μία διαδικασία που υλοποιείται καθ' ολη τη διάρκεια του έργου ενώ για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης είναι απαραίτητη η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων ως κάτωθι:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021

4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/09/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης – Τελική	30/11/2023

Ύστερα από την από 16/10/2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ' Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

1. την παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007725946-2020- 11-27) σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 30-11-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης–Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» και
2. την έγκριση:
 - του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υποβολής των κάτωθι παραδοτέων

Παραδοτέα	πο-παραδοτέα	Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό (υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου επικοινωνιακού υλικού του έργου)	Π.2.1.2.Δ. 500 16-σέλιδα έντυπα αποτελεσμάτων	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.2.1.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του έργου (e-promotion)	Π.2.1.3.Γ. Ανάπτυξη σεναρίου, παραγωγή και προώθηση ενός 5λεπτου βίντεο και ενός teaser 1'20" – 2' για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.5.1.2. Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου		Μέχρι τη λήξη του έργου

Και

- του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) καθώς η αξιολόγηση είναι μία διαδικασία που υλοποιείται καθ' ολη τη διάρκεια του έργου ενώ για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης είναι απαραίτητη η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων ως κάτωθι:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/09/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης – Τελική	30/11/2023

καθώς:

α. Η 5^η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης.

Υ. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.....>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.– 488/35496/25.04.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- την παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27) σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 30-11-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης– Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της»,
- το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των κάτωθι παραδοτέων

Παραδοτέα	πο-παραδοτέα	Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό (υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου επικοινωνιακού υλικού του έργου)	Π.2.1.2.Δ. 500 16-σέλιδα έντυπα αποτελεσμάτων	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.2.1.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του έργου (e-promotion)	Π.2.1.3.Γ. Ανάπτυξη σεναρίου, παραγωγή και προώθηση ενός 5λεπτου βίντεο και ενός teaser 1'20" – 2' για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.5.1.2. Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου		Μέχρι τη λήξη του έργου

- το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) καθώς η αξιολόγηση είναι μία διαδικασία που υλοποιείται καθ' ολη τη διάρκεια του έργου ενώ για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης είναι απαραίτητη η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων ως κάτωθι:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/09/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης – Τελική	30/11/2023

καθώς:

α. Η 5^η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης.

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007725946-2020- 11-27), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 332/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ