

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 35/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **22-11-2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375 / 39167 / 02.06.2022 την ΚΥΑ - 429/12.03.2020, τις διατάξεις του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α') και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. - 488/35496/25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **22847/17-11-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : « Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: <Σ023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο Ε.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Λεωνίδας Αργυρός | 14.Κωνσταντίνος Δήμου |
| 2. Ιωάννης Δαρδαμάνης | 15.Χρήστος - Ευκλείδης Φονταράς |
| 3. Γρηγόριος Κουμπής | 16.Αθανάσιος Ανωγιάτης |
| 4. Νικόλαος Παγγές | 17.Βασίλειος Κωστούλας |
| 5. Γεώργιος Σαριάνογλου | 18.Παναγιώτης Λελοβίτης |
| 6. Χρήστος Μπαίλης | 19.Χρύσανθος Κυριαζής |
| 7. Ευάγγελος Γιαννουλάτος | 20.Ειρήνη Παπαδημητρίου |
| 8. Κοσμάς Κορωναίος | 21.Μάριος Κατσιώτης |
| 9. Λάζαρος Πιπιλίδης | 22.Φώτιος Ζέρβας (Ανεξάρτητος) |
| 10. Γεώργιος Νίτσας | 23.Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος) |
| 11.Αναστάσιος Αμάραντος | 24.Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος) |
| 12.Ιωσήφ Στύλος | 25.Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος) |
| 13.Ευάγγελος Ροπόκης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Κωνσταντίνος Ακριβής | 5. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος) |
| 2. Νικόλαος Λουφέκης | 6. Δημήτριος Καραμανίδης (Ανεξάρτητος) |
| 3. Σταύρος Αμάραντος | 7. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη) |
| 4. Κωνσταντίνος Κύρλας | 8. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος) |

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθαν** οι κ.κ. Κύρλας, Καραμανίδης και η κα Κωνσταντάκη και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Γιαννουλάτος, Κορωναίος, Ροπόκης, Δήμου, Φονταράς, Λελοβίτης, Κυριαζής και Κατσιώτης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 3ο
Αριθ. Απόφασης : 354/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε γνωστό στο σώμα ότι τα θέματα της συνεδρίασης έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014).

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **3^ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<..... Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- 2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 3.Τον φάκελο της εργολαβίας.
- 4.Την από 14/08/2023 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ για επισκευές –συντηρήσεις σχολικών κτιρίων με Κ.Α 02.15.7331.622 με τίτλο « Σ2023 Κατεπείγουσες επισκευαστικές εργασίες στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ε.Κ Πρέβεζας ».

2. ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ :

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας συνέταξε την υπ αρ : **27/2023** μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο **<Σ2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 1^{ου} Ε.Κ.Π.>**

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην μελέτη αφορούν σε προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με την άμεση ασφάλεια λόγω αποκολλήσεων τεμαχίων οπλισμένου σκυροδέματος από τις εσωτερικές μαρκίζες και την πτώση τους από ύψος 6,00 μ και κρίνονται αναγκαίες και επείγουσες να εκτελεσθούν ,για την ομαλή λειτουργία και για την ασφάλεια των μαθητών και των διδασκόντων. Πρωτίστως όμως στην άμεση άρση της επικινδυνότητας της αίθουσας του 1^{ου} Ε.Κ.Π. Δήμου Πρέβεζας και την επισκευή αυτής , προκειμένου η αίθουσα να καταστεί ασφαλής και λειτουργική .

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 259/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, ενώ με την υπ' αριθμ. 380/2023 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **«ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** » με μέση έκπτωσης **E = 3 %**.

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :

Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν (με Φ.Π.Α.) 75.793,50 ΕΥΡΩ μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την **14-08-2023**

4. ΠΡΟΘΕΜΙΕΣ :

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι η **14-02-2023**.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

5.1 Η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) **75.793,51 ΕΥΡΩ** , κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο, σύμφωνα με το βασικό σχεδιασμό του έργου, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του.

5.2 Ειδικότερα ο παρών 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών**, είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) **75.793,51 Ευρώ**, σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού)

| | ΠΟΣΑ ΓΙΑ | ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ΟΣ} Α.Π.Ε. |
|---|-------------------------|---------------------|---|
| A | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 46.306,60 | 53.246,60 |
| B | Γ.Ε. & Ο.Ε. | 8.335,19 | 9.584,39 |
| Γ | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 8.196,27 | 7,07 |
| Δ | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 176,17 | 176,17 |
| Ε | ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α. | 14.669,71 | 14.669,71 |
| Z | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 75.793,51 | 75.793,51 |

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1) Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **75.793,51 ευρώ με Φ.Π.Α** δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.....>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.– 488/35496/25.04.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικό) του έργου: <Σ023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο Ε.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>, που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης 75.793,51 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 354/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ