

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 35/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **22-11-2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375 / 39167 / 02.06.2022 την ΚΥΑ - 429/12.03.2020, τις διατάξεις του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α') και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. - 488/35496/25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **22847/17-11-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ :« Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: <ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	14.Κωνσταντίνος Δήμου
2. Ιωάννης Δαρδαμάνης	15.Χρήστος - Ευκλείδης Φονταράς
3. Γρηγόριος Κουμπής	16.Αθανάσιος Ανωγιάτης
4. Νικόλαος Παγγές	17.Βασίλειος Κωστούλας
5. Γεώργιος Σαριάνογλου	18.Παναγιώτης Λελοβίτης
6. Χρήστος Μπαίλης	19.Χρυσάνθος Κυριαζής
7. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	20.Ειρήνη Παπαδημητρίου
8. Κοσμάς Κορωναίος	21.Μάριος Κατσιώτης
9. Λάζαρος Πιπιλίδης	22.Φώτιος Ζέρβας (Ανεξάρτητος)
10. Γεώργιος Νίτσας	23.Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
11.Αναστάσιος Αμάραντος	24.Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
12.Ιωσήφ Στύλος	25.Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)
13.Ευάγγελος Ροπόκης	

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κωνσταντίνος Ακριβής	5. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
2. Νικόλαος Λουφέκης	6. Δημήτριος Καραμανίδης (Ανεξάρτητος)
3. Σταύρος Αμάραντος	7. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη)
4. Κωνσταντίνος Κύρλας	8. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθαν** οι κ.κ. Κύρλας, Καραμανίδης και η κα Κωνσταντάκη και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Γιαννουλάτος, Κορωναίος, Ροπόκης, Δήμου, Φονταράς, Λελοβίτης, Κυριαζής και Κατσιώτης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 4^ο
Αριθ. Απόφασης : 355/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε γνωστό στο σώμα ότι τα θέματα της συνεδρίασης έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014).

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κος. Γεωργούλας), που έχει ως εξής:

<<..... Σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών) του εν θέματι έργου:

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες της Κατασκευής του Πράσινου Σημείου Δήμου Πρέβεζας.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020» (ΚΑ02.64.7341.942/335.874,96 € – ποσοστό ενίσχυσης 88,388148% – κωδικός πράξης ΣΑ 2021ΕΠ21810006) και από ΣΑΤΑ του Δήμου Πρέβεζας (ΚΑ30.7326.040/44.125,04 €), με συνολικό προϋπολογισμό 380.000,00 € (με ΦΠΑ).
3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας (ΑΠ 16119/04–08–2021) και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας με την με αριθμό 503/2021 απόφαση.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε ηλεκτρονικά την 21–09–2022 από τον Δήμο Πρέβεζας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας και ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ–ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,52% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Το αποτέλεσμα της κατακυρώθηκε με την 129/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση με ΑΠ 11925 Οικ./2022 υπεγράφη στις 06–07–2022 μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νικολάου Γεωργάκου και του εκπροσώπου της Αναδόχου Κ/Ξ κ. Ιωάννη Τσιρώνη.
6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου εγκρίθηκε με ΑΠ 19850 στις 26/10/2022.
7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την με Αριθ. 158/2023 ΑΔΣ Δήμου Πρέβεζας.
8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Βάσει του άρθρου 12 της Διακήρυξης και της Σύμβασης του έργου, η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 06–01–2023. Με την με Αριθ. 50/2023 ΑΟΕ του Δήμου Πρέβεζας, εγκρίθηκε η παράταση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του έργου κατά 6 μήνες, ήτοι ως 06–07–2023. Με την με Αριθ. 252/2023 ΑΔΣ του Δήμου Πρέβεζας, εγκρίθηκε η 2η παράταση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του έργου ως τις 31–10–2023. Εκκρεμεί η ΑΔΣ έγκρισης της 3ης παράτασης του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του έργου ως τις 10–12–2023.

B. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μέχρι σήμερα, η πρόοδος των εργασιών βρίσκεται σε ποσοστό περί το 85,00%.
2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί και εγκριθεί από την επίβλεψη του έργου: 1^{ος} λογαριασμός (προκαταβολή), ύψους 8.750,00 €, 2^{ος} λογαριασμός ύψους 26.400,00 € (με ΦΠΑ), 3^{ος} λογαριασμός ύψους 42.900,00 € (με ΦΠΑ), 4^{ος} λογαριασμός ύψους 28.325,00 € (με ΦΠΑ), 5^{ος} λογαριασμός ύψους 36.050,00 € (με ΦΠΑ).
3. 2^{ος} ΑΠΕ (ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) + 1^ο ΠΚΤΜΝΕ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ): Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2^{ος} ΑΠ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3481/2006, της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες. Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει:
 - i. Αφενός την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων και την διόρθωση προφανών παραλείψεων και προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης και όχι τροποποίηση της μορφής του έργου, που οδηγεί σε αύξηση ποσοτήτων εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.
 - ii. Με τις εργασίες του παρόντος ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου.
 - iii. Επιπλέον σε καμία ομάδα του παρόντος ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επί έλαττον δαπανών πλέον του 20% κάθε ομάδας και πλέον του 10% στο σύνολο των επί έλαττον δαπανών. Έτσι η δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 175.195,85 € και η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ και αναθεώρηση στο ποσό των 254.442,85 €, με υπέρβαση του εγκεκριμένου αντικειμένου από τον 1^ο ΑΠΕ κατά 5,54% (ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ).

Η ανάγκη σύνταξης του 2ου ΑΠΕ προέκυψε λόγω των αυξήσεων των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών κατόπιν Εγκεκριμένων Αναλυτικών Επιμετρήσεων και Προμετρήσεων στις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί και άλλες που είναι εν εξελίξει, που λόγω της φύσης του έργου δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη. Επίσης, για να περιλάβει τις ποσότητες των Νέων Εργασιών κατά το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και τις ποσότητες της εγκεκριμένης 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης, καθώς επίσης και την προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. Επειδή για τις παραπάνω εργασίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας στον αρχικό προϋπολογισμό, συντάχθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με το άρθρο 57, παρ. 6, ν. 3669/2008.

Αναλυτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Χαλύβδινοι Οπλισμοί Σκυροδέματος, Δομικά Πλέγματα Β500C (ΑΤ17). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά χαλύβδινους οπλισμούς (Δομικά Πλέγματα) των τσιμενταυλάκων, της διαχείρισης ομβρίων υδάτων των πλατωμάτων και της εσωτερικής οδού.
2. Κατασκευές από Σκυρόδεμα C12/15 (ΑΤ24). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά τις υπερεκκαφές θεμελίωσης (για την εύρυθμη και ασφαλή κατασκευή των ξυλοτύπων), των

τσιμενταυλάκων, της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων των πλατωμάτων, της εσωτερικής οδού του έργου και της δεξαμενής λυμάτων (ως εγκεκριμένη μελέτη).

3. Κατασκευές από Σκυρόδεμα C20/25 (AT26). Όπως αναφέρεται στις εγκεκριμένες 1^η και 2^η Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορά τα περιμετρικά τοιχεία ανωδομής θεμελίωσης (σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο υπομέτρων φυσικού εδάφους), των κτιρίων: α) Οικίσκος εισόδου, β) Στεγάστρου χώρου διάθεσης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση, γ) Στεγάστρου χώρου αποθήκευσης μικρών ανακυκλώσιμων υλικών, δ) Δεξαμενής ύδρευσης (ως εγκεκριμένη μελέτη).
4. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (AT15 & AT27). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά ξυλοτύπους των τσιμενταυλάκων της Διαχείρισης των ομβρίων υδάτων των πλατωμάτων, της εσωτερικής οδού του έργου και της Δεξαμενής Λυμάτων (ως εγκεκριμένη μελέτη).
5. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C (AT28). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά τους εγκεκριμένους πίνακες οπλισμού της Δεξαμενής Λυμάτων (ως εγκεκριμένη μελέτη).
6. Αποστάτες Σιδηροπλισμού Σκυροδεμάτων (AT29). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά ξυλοτύπους τσιμενταυλάκων, της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων των πλατωμάτων, της εσωτερικής οδού του έργου και της δεξαμενής λυμάτων (ως εγκεκριμένη μελέτη).
7. Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων υπογείων δικτύων σωληνώσεων (AT80). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά τις τάφρους των δικτύων υποδομής (ύδρευση, πυρόσβεση, άρδευση, αποχέτευση, Η/Μ εγκαταστάσεων και οδοφωτισμού), που κατασκευάστηκαν όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη, για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργικότητα του έργου.
8. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο (AT81). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά τις τάφρους των δικτύων υποδομής (ύδρευση, πυρόσβεση, άρδευση, αποχέτευση, Η/Μ εγκαταστάσεων και οδοφωτισμού), που κατασκευάστηκαν όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη, για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργικότητα του έργου.
9. Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες PEΦ50/10 atm (AT103). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά το δίκτυο υποδομής ύδρευσης που κατασκευάστηκε όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργικότητα του έργου.
10. Κυματοειδής σωλήνας από PEΦ50 προστασίας καλωδίων (AT154). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά το δίκτυο υποδομής Η/Μ εγκαταστάσεων (ηλεκτρική παροχή μεταλλικών στεγάστρων και καμερών ασφαλείας και παροχής τηλεφωνικού δικτύου), που κατασκευάστηκε όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργικότητα του έργου.
11. Κυματοειδής σωλήνας από PEΦ110, προστασίας καλωδίων (AT149). Όπως αναφέρεται στην 4^η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση, αφορά το δίκτυο υποδομής Η/Μ εγκαταστάσεων (ηλεκτρική παροχή Αντλητικού και Πυροσβεστικού συγκροτημάτων, εντός του Αντλιοστασίου και της παροχής

ΥΠ.Π2), που κατασκευάσθηκε όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργικότητα του έργου.

4. 1ο ΠΚΤΜΝΕ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Το παρόν 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργικότητα του έργου ως αυτή καθορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη και οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί σ' αυτήν. Περιλαμβάνει τις παρακάτω, νέες τιμές:

1. NT1: Αφορά τα διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων που κατασκευάζονται στις εσωτερικές τοιχοποιίες των εξής κτιρίων: Οικίσκος εισόδου.
2. NT2: Αφορά τα διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων που κατασκευάζονται στις εξωτερικές τοιχοποιίες των εξής κτιρίων: Οικίσκος εισόδου.
3. NT3: Αφορά τα περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια που τοποθετούνται κατά την επίστρωση δαπέδων των εξής κτιρίων: Οικίσκος εισόδου.
4. NT4: Αφορά την τοποθέτηση εντός σκάμματος αγωγού γυμνού χάλκινου (πολύκλωνος διατομής 16 mm²), για την επίτευξη κατάλληλης γείωσης κατά την διέλευση των κατάλληλων καλωδίων.
5. NT5: Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων. Αφορά τους πασσάλους της περίφραξης του οικοπέδου του έργου. Η μελέτη καθορίζει γαλβανισμένους σιδηροπάσσλους.

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

	<u>ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗ</u>	<u>ΚΑΤΑ 1^ο ΑΠΕ</u>	<u>ΚΑΤΑ 2^ο ΑΠΕ</u>
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	129.105,27	141.715,89	148.393,55
ΟΕ 18%	23.238,95	25.508,86	26.710,84
Απρόβλεπτα 15%	22.851,63	7.971,10	91,46
Αναθεώρηση	<u>959,61</u>	<u>19.225,55</u>	<u>30.000,00</u>
Σύνολο 1	176.155,46	194.421,40	205.195,85
ΦΠΑ 24%	<u>42.277,31</u>	<u>46.661,14</u>	<u>49.247,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	218.432,77	241.082,54	254.442,85

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, βάσει του οποίου έχουμε ανάλωση της πλειοψηφίας των απροβλέπτων και συνολικού ποσού 254.442,85 € (205.195,85 € για εργασίες και αναθεώρηση και 49.247,00 € για και ΦΠΑ), με υπέρβαση του εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ κατά 5.54%.

Ο εν λόγω ΑΠΕ έλαβε θετική γνωμοδότηση (προέγκριση), σύμφωνα με το με ΑΠ/...-11-2023 έγγραφο της διαχειριστικής αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη 2014-2020» και την με ΑΠ/20-11-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών εισηγείται την έγκριση του ως άνω 2^{ου} ΑΠΕ του εν θέματι έργου.....>>

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.– 488/35496/25.04.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**», βάσει του οποίου έχουμε ανάλωση της πλειοψηφίας των απροβλέπτων και συνολικού ποσού 254.442,85 € (205.195,85 € για εργασίες και αναθεώρηση και 49.247,00 € για και ΦΠΑ), με υπέρβαση του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ κατά 5.54%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 355/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ