

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 41/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **22-12-2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα έναρξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375 / 39167 / 02.06.2022 την ΚΥΑ - 429/12.03.2020, τις διατάξεις του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α') και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. - 488/35496/25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **25021/18-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: <ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ>».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Λεωνίδας Αργυρός | 13.Κωνσταντίνος Δήμου |
| 2. Κωνσταντίνος Ακρίβης | 14.Χρήστος - Ευκλείδης Φονταράς |
| 3. Ιωάννης Δαρδαμάνης | 15.Αθανάσιος Ανωγιάτης |
| 4.Γρηγόριος Κουμπής | 16.Βασίλειος Κωστούλας |
| 5. Νικόλαος Παγγές | 17.Παναγιώτης Λελοβίτης |
| 6.Γεώργιος Σαριάνογλου | 18.Κωνσταντίνος Κύρλας |
| 7.Χρήστος Μπαίλης | 19.Χρύσανθος Κυριαζής |
| 8. Ευάγγελος Γιαννουλάτος | 20.Ειρήνη Παπαδημητρίου |
| 9.Κοσμάς Κορωναίος | 21.Μάριος Κατσιώτης |
| 10. Λάζαρος Πιπιλίδης | 22.Φώτιος Ζέρβας (Ανεξάρτητος) |
| 11.Γεώργιος Νίτσας | 23.Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος) |
| 12.Αναστάσιος Αμάραντος | 24.Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος) |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

| | |
|--------------------------------------|--|
| 1.Νικόλαος Λουφέκης | 6. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος) |
| 2. Ιωσήφ Στύλος | 7.Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος) |
| 3. Ευάγγελος Ροπόκης | 8. Δημήτριος Καραμανίδης (Ανεξάρτητος) |
| 4. Σταύρος Αμάραντος | 9. Αθηνά Κωνσταντάκη(ανεξάρτητη) |
| 5.Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος) | |

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα. Κίτσαντά Μάνθα, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 5°

Αριθ. Απόφασης : 429/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε γνωστό στο σώμα ότι τα θέματα της συνεδρίασης έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014).

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **5^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Γεωργούλας), που έχει ως εξής:

<<... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. *Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η διάνοιξη γεώτρησης βάθους 20μ σε διάμετρο 22" εντός του περιφραγμένου χώρου των πηγών Σκάλας σε υψόμετρο 8.30 m. Θα κατασκευαστεί οικίσκος αντλιοστασίου και θα τοποθετηθεί υποβρύχια αντλία παροχής 150 m³/hr σε μανομετρικό ύψος 70.73 m. Θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή 200 m³ δίπλα στην υπάρχουσα του Δήμου Λούρου σε υψόμετρο εδάφους 61.00 m. Η άνω στάθμη της δεξαμενής θα είναι στο ίδιο υψόμετρο με την άνω στάθμη της υπάρχουσας δεξαμενής Λούρου. Και οι δύο δεξαμενές θα τροφοδοτούνται από τον καταθλιπτικό αγωγό ο οποίος θα διακλαδίζεται προς τις δύο δεξαμενές. Στη διακλάδωση θα κατασκευαστεί φρεάτιο και θα τοποθετηθούν βάνες για απομόνωση των δεξαμενών. Επίσης θα γίνει κατασκευή αγωγού πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ250/16 atm και μήκους 534.00 m από πηγές Σκάλας έως την Δεξαμενή Λούρου η οποία έχει χωρητικότητα 300.00 m³ και θα γίνει κατασκευή αγωγού πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ250/10 atm και μήκους 110.64 m για την σύνδεση τμήματος του εσωτερικού δικτύου του Δ.Δ. Λούρου.*
2. *ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19.2 LEADER/CLLD – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑ 082/1.*
3. *ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου με αριθμό 7184/16.04.2020 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας. Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την με Αριθ. 197/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.*
4. *ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε στις 04.06.2021 με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα εννέα τοις εκατό (34,69%) και ποσό 131.665,84 €. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με Αριθ. 493/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.*
5. *ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό για ποσό 131.665,84 € , υπογράφηκε στις 10.11.2021. Την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου.*
6. *ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαίωσης των εργασιών βάσει του συμφωνητικού ορίζεται η 10.11.2022. Με τις Αριθ. 8/2023 και 16/2023 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, δόθηκαν παρατάσεις περαίωσης εργασιών μέχρι 10.05.2023 και 10.11.2023 αντίστοιχα.*
7. *ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προτεινόμενης δαπάνης 159.864,86 € , συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου. Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να ενταχθούν στον προϋπολογισμό ποσότητες και εργασίες που δεν είχαν προϋπολογιστεί και θεωρούνται αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση του έργου. Επίσης στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εντάσσεται η προβλεπόμενη αναθεώρηση με τους ισχύοντες συντελεστές κατά τον παρόντα χρόνο.*

Η προτεινόμενη δαπάνη των 159.864,86 € του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει υπέρβαση κατά 28.199,02 € σε σχέση με την συμβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

Με τις εργασίες του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Ο εν λόγω ΑΠΕ έλαβε θετική γνωμοδότηση (προέγκριση), σύμφωνα με το με ΑΠ 3675/06-12-2023 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ.

Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών εισηγείται την έγκριση του ως άνω 1ου ΑΠΕ του εν θέματι έργου.
...>>

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.– 488/35496/25.04.2023,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: <ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ>.

Η προτεινόμενη δαπάνη των 159.864,86 € του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει υπέρβαση κατά 28.199,02 € σε σχέση με την συμβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

Με τις εργασίες του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 429/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ