

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ. 665/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 54/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ -1ης Τροποποίησης ΣΕ και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.55384-30.09.2022 (ΦΕΚ 5129-01.10.2022 τεύχος-Β,') , την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **18430/07-10-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
3. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
5. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
6. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Κύρλας Κωνσταντίνος-Αναπλ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **1<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης; Τεχνικών Υπηρεσιών , του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ. Κ.Μωραϊτή που έχει ως εξής:

«... Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021»

2. Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021»

3. Πρωτόκολλο Κατανομής Νέων Τιμών

Σας ενημερώνουμε ότι με το 5/15.06.2022 Πρακτικό Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ομόφωνα εγκρίθηκε ο 1 ος Α.Π.Ε και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε .

Αναλυτικά σας γνωρίζουμε:

### 1. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87600005 της ΣΑΕ 876 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/ Γενική Διεύθυνση Υ.ΛΙ.Κ.Υ., ποσού 660.000,00€.

### 2. **ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ :**

Το αντικείμενο της σύμβασης βασίστηκε σε μελέτη που είχε εκπονηθεί από τη σύμπραξη των γραφείων μελετών ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και ΧΑΡΑΞΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. τον Ιούνιο 2021, κατόπιν σχετικής τους πρόσκλησης με το υπ. αριθμ.΄ 3808/11-02-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για επιτόπου επίσκεψη στην περιοχή της κατολίσθησης και πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο.

Τα βασικά στοιχεία κατασκευής του έργου βάσει της ανωτέρω μελέτης είναι:

- Χωματοургικά (εκσκαφές και επιχώματα)
- Αποστραγγιστικά (τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης).
- Υδραυλικά (αποκατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού, φρεάτια)
- Δομικά (κατασκευή πασσαλοτοίχου και κεφαλοδέσμου)
- Οδοποιίας (οδοστρωσία, ασφαλτικά)

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 568/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, ενώ με την υπ' αριθμ. 814/2021 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Πολιτικό Μηχανικό **«ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ»** με μέση έκπτωσης **Ε = 4 %**.

### 3. **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :**

Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν (με Φ.Π.Α.) 633.599,98 ΕΥΡΩ μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την **28-01-2022**

### 4. **ΠΡΟΘΕΜΙΕΣ :**

Η Συμβατική προθεσμία του έργου είναι η **27-04-2023**.

### 5. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

**5.1 Η σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) **712.812,17 ΕΥΡΩ** , κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιλάβει τις πρόσθετες εργασίες / ποσότητες εργασιών που προέκυψαν για

τους λόγους που προαναφέρθηκαν και να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο, σύμφωνα με το βασικό σχεδιασμό του έργου, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του.

**5.2** Ειδικότερα ο παρών **1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών**, είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) **574.848,52 Ευρώ**, εκ των οποίων **510.967,72 Ευρώ** (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της αρχικής σύμβασης (ήτοι, σε ισοζύγιο με αυτήν ) και **63.880,80 Ευρώ** (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών, ήτοι με υπέρβαση ποσοστού **12,50%**, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οικονομικά στοιχεία του παρόντος Α.Π.Ε.

	ΠΟΣΑ ΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	376.194,91	479.699,13
B	Γ.Ε. & Ο.Ε.	67.715,08	86.345,84
Γ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	66.586,50	8.332,31
Δ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	471,24	471,24
Ε	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	122.632,25	137.963,65
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	633.599,98	712.812,17
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ		79.212,19

**Εισηγούμεθα**

την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.- 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σ.Ε. καθώς και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΝΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.1 & 5.2 της παρούσης...».

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 και 95 και του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α'/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.
- τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019,

- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΚΥΑ-Δ1α ΓΠ.οικ.-51236-08.09.2022-ΦΕΚ-4756-09.09.2022-τεύχος-Β,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α')
- 

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.- 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σ.Ε. καθώς και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΝΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.1 & 5.2 της παρούσης, του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **665/2022**.  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ