

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 61/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: «Έγκριση 2η τροποποίησης της Σύμβασης "Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22"».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια περιφοράς**, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.55384-30.09.2022 (ΦΕΚ 5129-01.10.2022 τεύχος-Β,') , την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **22021/25-11-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος	
9. Κύρλας Κωνσταντίνος - αναπλ. μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ.Ιφ.Πρασσιά), που έχει ως εξής:

«...Ο Δήμος Πρέβεζας για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22» έχει αναθέσει σχετική σύμβαση στην εταιρία ΕΝ. ΑΚΤ. Α.Ε. (αρ.πρωτ.15310/23.07.2021 21SYMV008967513). Το συμβατικό αντικείμενο αφορούσε την μεταφόρτωση και μεταφορά 12.650 τόνων απορριμμάτων για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη και ποσότητες, αξίας 401.005,00 € και συνολικά 497.246,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Επιπλέον βάσει της εν λόγω σύμβασης έχει ασκηθεί και εκτελέστηκε το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης που αφορά την μεταφόρτωση και μεταφορά επιπλέον 3.000 τόνων απορριμμάτων (αρ. πρωτ 14217/08.08.2022 22SYMV011069427), αξίας 95.100,00€, πλέον Φ.Π.Α. και συνολικά 117.924,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Εν συνεχεία και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη νέα διαγωνιστική διαδικασία και προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά για το χρονικό διάστημα ως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, έγινε τροποποίηση της σύμβασης, η οποία αφορούσε την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς 1.314 τόνων απορριμμάτων, αξίας 41.653,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ

(51.650,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,4% της αξίας της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, βάσει της με αρ. πρωτ. 19553/21.10.2022 (22SYMV011466557) Σύμβασης.

Σήμερα η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη (αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους) και προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά για το χρονικό διάστημα ως την ολοκλήρωσή της, υπάρχει η ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας Σύμβασης, βάσει της παρ. 1 του αρ. 132 του Ν. 4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά την μεταφόρτωση και μεταφορά επιπλέον 636 τόνων απορριμμάτων, για χρονικό διάστημα περίπου 15 ημερών, και την αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά το ποσό των 20.161,20 € χωρίς ΦΠΑ και 24.999,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,1% της αξίας της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) και αφορά συμπληρωματική υπηρεσία η οποία δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, κατά την έννοια της παρ. 1.β του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος προκειμένου να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία έχει εγκαταστήσει τον απαραίτητο για την μεταφόρτωση εξοπλισμό που περιλαμβάνει 2 πρέσες, 2 μεταλλικές χοάνες και 2 λυόμενες μεταλλικές ράμπες. Η αποξήλωση του εξοπλισμού αυτού και η εκ νέου εγκατάσταση αντίστοιχου απαιτούμενου εξοπλισμού, συνέπεια της αλλαγής αναδόχου, θα απαιτούσε χρονικό διάστημα που προσεγγίζει αυτό των 15 ημερών, γεγονός που καθιστά την αλλαγή αυτή τεχνικά ανέφικτη στο χρονικό διάστημα που αφορά η προτεινόμενη τροποποίηση. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα είχε σαν αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας του ΣΜΑ και συνεπώς την αδυναμία μεταφοράς των απορριμμάτων και θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας στο σύνολο του Δήμου.

Η αξία των συνολικών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, ανέρχεται σε 61.815,00 ευρώ (76.650,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,5% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6277.001 του έτους 2022

Σύμφωνα με την **παρ. στ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010**: Η Οικονομική Επιτροπή: [...] Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.

Σύμφωνα με την **παρ. 1, του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016**: [...] 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα,

εισηγούμαστε

Την 2^η τροποποίηση της 15310/23.07.2021 Σύμβασης για την «**Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22**» και συγκεκριμένα την αύξηση του φυσικού αντικείμενου που αφορά την μεταφόρτωση και μεταφορά επιπλέον 636 τόνων απορριμμάτων και την αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά το ποσό των 20.161,20 € χωρίς ΦΠΑ και 24.999,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο της παροχής της υπηρεσίας μεταφόρτωσης και μεταφοράς θα εκτελεστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη 01/2021 μελέτη Δ/σης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- Την εισήγηση της υπηρεσίας
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022,
- την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.55384-30.09.2022 (ΦΕΚ 5129-01.10.2022 τεύχος-Β,')
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την 2^η τροποποίηση της 15310/23.07.2021 Σύμβασης για την «**Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22**» και συγκεκριμένα την αύξηση του φυσικού αντικείμενου που αφορά την μεταφόρτωση και μεταφορά επιπλέον 636 τόνων απορριμμάτων και την αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά το ποσό των 20.161,20 € χωρίς ΦΠΑ και 24.999,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο της παροχής της υπηρεσίας μεταφόρτωσης και μεταφοράς θα εκτελεστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη 01/2021 μελέτη της Δ/σης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **782/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ