

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ.165/2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 13/2023 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498/03.03.2023 (ΦΕΚ 1192/03.03.2023 τεύχος Β'), την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ.4953/10-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
3. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	3. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος
4. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	4. Αμάραντος Σταύρος - Τακτικό μέλος
5. Παγγές Νικόλαος- Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Αντιδήμαρχου κ.Ιωάννη Δαρδαμάνη, που έχει ως εξής:

«...

Σχετ.: 1. Η υπ'αρ.πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27)

2. Η από 02/11/2021 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 8 μήνες και μέχρι τις 30/07/2022 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

3. Η με αριθμ.747/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της υπ' αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

4. Η με αριθμ.πρωτ. 24042/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV009634346 2021-11-30) «Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του

Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiencyusingsolarenergy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» και

5. Η από 17/05/2022 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 7 μήνες και μέχρι τις 28/02/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

6. Το με αριθμ.9334/31-05-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.

7. Η από 31/05/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27)

8. Η με αριθμ.356/2022 (ΑΔΑ:ΩΤΚΠΩΞΧ-3ΤΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα «Παράταση της υπ' αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1 .3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

7. Η με αριθμ.πρωτ. 10761/21-06-2022 ΑΔΑΜ:21SYMV010789356 2022-06-22) «2η Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

8. Το με αριθμ.πρωτ.14538/15-02-2023 έγγραφο Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με θέμα « "Έγκριση Τροποποίησης και παράτασης της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης του Έργου «installation o PV cells to power the Louros wastewater treatment plant implying the NET metering technique witthin SOLIS project", που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη «για την παράταση διάρκειας εκτέλεσης της υπ' αριθμ.πρωτ.8245/17-5-2022 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» στο πλαίσιο του Παραδοτέου (Π.4.1.1) του έργου SOLIS Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εγκρίνεται για να παραταθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή από τις 17-5-2023 μέχρι τις 17-5-2023».

9. Η από 7/02/2023 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 4 μήνες και μέχρι τις 28/06/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας.

10. Το με αριθμ.πρωτ.3408/20-02-2023 «Αίτημα τροποποίησης της 27/11/2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο SOLIS».

11. Το υπ' αριθ. 5027/13-03-2023 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης.

12. Η από 13/03/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 3η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27).

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27) ανατέθηκε στηνεταιρεία "Plano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία", «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperationfor energyefficiencyusingsolarenergy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%και ημερομηνία λήξης αυτής έως τις 30-11-2021.

Με τηναριθμ.πρωτ. 24042/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV009634346 2021-11-30) «Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» έγινε η 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβασης όπου στο άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου» στο ορίζεται: «Το άρθρο 6:«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης- Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβασης [20SYMV007725946 2020-11-27] με τίτλο:« Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται στις τριάντα Ιουλίου 2022( 30-07-2022) και στο Άρθρο 3: «Χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου » ορίζεται: «Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) διαμορφώνεται ως εξής:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-επανυποβολή	28/02/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης- Τελική	30/06/2022

Με το υπ' αρ. πρωτ. 5027/13-03-2023 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου,αιτήθηκε:

- Την 3<sup>η</sup> Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (20SYMV007725946-2020- 11-27) με παράταση της διάρκειας της έως τις 28-06-2023 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκειαισχύος της σύμβασης-Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης λόγω του ότι:
  - τις 7/02/2023εγκρίθηκε παράταση του έργου SOLIS για 4 μήνες και μέχρι τις 28/06/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και
  - η ανάδοχος εταιρεία "Plano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας:
    - i. για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης (προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, συμμετοχή στις συναντήσεις εταιρών) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής,
    - ii. για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο των εταιρών, και
    - iii. για την αξιολόγηση της πράξης η οποία είναι προβλέπεται να ολοκληρωθεί με τη ολοκλήρωση των δράσεων της Πράξης και
- την έγκριση:
  - του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υποβολής των κάτωθι παραδοτέων

Παραδοτέα	πο-παραδοτέα	Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
Π.2.1.2. Επικοινωνιακό	Π.2.1.2.Δ. 500 16-σέλιδα	Μέχρι τη λήξη του έργου

υλικό (υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου επικοινωνιακού υλικού του έργου)	έντυπα αποτελεσμάτων	
Π.2.1.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του έργου (e-promotion)	Π.2.1.3.Γ. Ανάπτυξη σεναρίου, παραγωγή και προώθηση ενός 5λεπτου βίντεο και ενός teaser 1'20" - 2' για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.5.1.2. Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου		Μέχρι τη λήξη του έργου

Και

- του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) καθώς η αξιολόγηση είναι μία διαδικασία που υλοποιείται καθ' ολη τη διάρκεια του έργου ενώ για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης είναι απαραίτητη η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων ως κάτωθι:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-επανυποβολή	30/09/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης- Τελική	28/06/2023

Ύστερα από την από 13/03/2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ' Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

- την παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007725946-2020- 11-27) σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 28-06-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης-Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» και
- την έγκριση:
  - του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υποβολής των κάτωθι παραδοτέων

Παραδοτέα	πο-παραδοτέα	Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό (υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου επικοινωνιακού υλικού του έργου)	Π.2.1.2.Δ. 500 16-σέλιδα έντυπα αποτελεσμάτων	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.2.1.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του έργου (e-promotion)	Π.2.1.3.Γ. Ανάπτυξη σεναρίου, παραγωγή και προώθηση ενός 5λεπτου βίντεο και ενός teaser 1'20" - 2' για τη διάδοση	Μέχρι τη λήξη του έργου

	των αποτελεσμάτων του έργου.	
Π.5.1.2. Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου		Μέχρι τη λήξη του έργου

Και

- του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) καθώς η αξιολόγηση είναι μία διαδικασία που υλοποιείται καθ' ολη τη διάρκεια του έργου ενώ για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης είναι απαραίτητη η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων ως κάτωθι:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-επανυποβολή	30/09/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης- Τελική	28/06/2023

καθώς:

**α.** Η 3<sup>η</sup> τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

**β.** Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης.

**γ.** Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007725946-2020- 11-27), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022,
- την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498/03.03.2023 (ΦΕΚ 1192/03.03.2023 τεύχος Β')
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

- Εγκρίνει την παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007725946-2020- 11-27) σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 28-06-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης-Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των κάτωθι παραδοτέων :

<b>Παραδοτέα</b>	<b>πο-παραδοτέα</b>	<b>Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα</b>
Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό (υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου επικοινωνιακού υλικού του έργου)	Π.2.1.2.Δ. 500 16-σέλιδα έντυπα αποτελεσμάτων	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.2.1.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του έργου (e-promotion)	Π.2.1.3.Γ. Ανάπτυξη σεναρίου, παραγωγή και προώθηση ενός 5λεπτου βίντεο και ενός teaser 1'20" – 2' για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.	Μέχρι τη λήξη του έργου
Π.5.1.2. Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου		Μέχρι τη λήξη του έργου

Εγκρίνει το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) καθώς η αξιολόγηση είναι μία διαδικασία που υλοποιείται καθ' ολη τη διάρκεια του έργου ενώ για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης είναι απαραίτητη η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων ως κάτωθι:

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	20/03/2021
2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/04/2021
3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης	30/07/2021
4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-επανυποβολή	30/09/2022
5η Έκθεση Αξιολόγησης- Τελική	28/06/2023

καθώς:

**α.** Η 3<sup>η</sup> τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

**β.** Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης.

**γ.** Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMN007725946-2020- 11-27), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **165/2023**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ