

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2023 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας

**Θέμα: «Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.21838/23-11-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011658942 2022-11-23, ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩΞΧ-Γ49) που αφορά «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων C1.3, C1.4, C2.1, C2.2, C3.1, C3.3, C3.4, C4.3, C4.4 και T.1.5 στο πλαίσιο της Πράξης "Child friendly destinations / WONDER" συνολικού συμβατικού ποσού 19.158,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ -Δ1αΓΠ.οικ.-72546-16.12.2022-ΦΕΚ-6445-16.12.2022-τεύχος-Β'), την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ.336/05-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	2. Αμάραντος Σταύρος - Τακτικό μέλος
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Παγγές Νικόλαος- Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **4<sup>ο</sup> θέμα** παρουσίασε την εισήγηση του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ.Ε.Ιωάννου), που έχει ως εξής:

«...Σχετ.: 1. Η υπ'αρ. πρωτ.21838/23-11-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011658942 2022-11-23, ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩΞΧ-Γ49) Σύμβαση.

2. Το από 14-07-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του επικεφαλούς εταίρου όπου αναφέρεται ότι η Κοινή Γραμματεία του προγράμματος ενέκρινε τροποποίηση με νέα ημερομηνία λήξης του έργου την 31η .01.2023.

3. Το από 5/01/2023 (αριθμ.πρωτ.365/09-01-2023) αίτημα από την εταιρεία "Πlano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" για Παράταση διάρκειας Σύμβασης.

4. Το με αριθμ.455/10-01-2023 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.

5. Η από 10-01-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 21838/23-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011658942 2022-11-23, ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩΞΧ-Γ49) Σύμβασης

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 21838/23-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011658942 2022-11-23, ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩΞΧ-Γ49) Σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία "Plano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία", η «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων C1.3, C1.4, C2.1, C2.2, C3.1, C3.3, C3.4, C4.3, C4.4 και T.1.5 στο πλαίσιο της Πράξης "Child friendly destinations / WONDER"» συνολικού συμβατικού ποσού 19.158,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με ημερομηνία λήξης αυτών την 16<sup>η</sup> / 01 / 2023.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 455/10-01-2023 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε:

1. Την Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 21838/23-11-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011658942 2022-11-23, ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩΞΧ-Γ49) παροχής υπηρεσιών με παράταση της διάρκειας της έως τις 31-01-2023 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 2: «*Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης*» για τα Παραδοτέα **C1.3, C1.4, C2.1, C2.2 και T.1.5** ως κάτωθι:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΕΩΣ)	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
<b>C1.3</b> – Συνεντεύξεις Τύπου	Έως τις 31/01/2023	Η έκθεση υλοποίησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο δύο (2) εβδομάδες από τη διεξαγωγή της συνέντευξης τύπου και το αργότερο ως τις 31/01/2023.
<b>C1.4</b> – Λίστα με τα ενδιαφερόμενα μέρη	Έως τις 31/01/2023	Η λίστα πρέπει να υποβληθεί μετά το πέρας όλων των σχετικών δράσεων (εκδηλώσεων, γεγονότων δήλωση ενδιαφέροντος) και το αργότερο ως τις 31/01/2023
<b>C2.1</b> - Οργάνωση Τοπικών Εκδηλώσεων	Έως τις 31/01/2023	Οι εκθέσεις υλοποίησης πρέπει να υποβληθούν το αργότερο δύο (2) εβδομάδες από τη διεξαγωγή της κάθε εκδήλωσης και το αργότερο ως τις 31/01/2023.
<b>C2.2</b> - Συμμετοχή σε τοπικές ή εθνικές πρωτοβουλίες	Έως τις 31/01/2023	Οι εκθέσεις υλοποίησης πρέπει να υποβληθούν το αργότερο δύο (2) εβδομάδες από την πραγματοποίηση της κάθε συμμετοχής και το αργότερο ως τις 31/01/2023.
<b>T.1.5</b> – Πιλοτικές δράσεις για την υλοποίηση της WONDER agenda σε επίπεδο πόλης (πιλοτικές δράσεις σε εστιατόρια)	Έως τις 31/01/2023	Η πιλοτική δράση πρέπει να υλοποιηθεί και η έκθεση να υποβληθεί το αργότερο ως τις 31/01/2023.

λόγω του ότι:

- τις 14-07-2022 ο επικεφαλής εταίρος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα όπου αναφέρεται ότι η Κοινή Γραμματεία του προγράμματος ενέκρινε τροποποίηση με νέα ημερομηνία λήξης του έργου την 31η .01.2023 και
- η ανάδοχος εταιρεία "**Plano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**" αναφέρει για τα παραδοτέα C1.3, C1.4, C2.1, C2.2 και T.1.5 τα κάτωθι:
  - Για την δράση/ παραδοτέο C2.2-Συμμετοχή σε τοπικές ή εθνικές πρωτοβουλίες: στην προηγούμενη περίοδο δεν βρέθηκαν σχετικές θεματικές διοργανώσεις.
  - Για παραδοτέο C1.4-Λίστα με τα ενδιαφερόμενα μέρη: προϋπόθεση για την υποβολή του είναι η υλοποίηση όλων των επικοινωνιακών δράσεων – εκδηλώσεων.
  - Για τα παραδοτέα: (1) C.1.3 -διοργάνωση της συνέντευξης τύπου, (2) C.2.1 δύο τοπικές εκδηλώσεις και (3) T.1.5 πιλοτικές δράσεις σε εστιατόρια: επιδιώκεται να ολοκληρωθούν έως τις 16.01.2023 (με πιθανότερες ημερομηνίες διεξαγωγής σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή το διάστημα 12-14 Ιανουαρίου 2023 ή εναλλακτικά σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης των σχολείων κατά την πρώτη εβδομάδα με την εορταστική περίοδο, η διοργάνωση των ανωτέρω θα μετατοπιστεί το διάστημα 16-18 Ιανουαρίου 2023. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος για την προετοιμασία των εν λόγω εκδηλώσεων δεδομένου ότι επιλέχθηκε η σύνδεσή τους με τις πιλοτικές δράσεις σε εστιατόρια που αντί του αριθμού των 100 μαθητών, θα επιδιωχθεί η συμμετοχή 200 μαθητών για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων και μεγαλύτερης προβολής και διάδοσης. Περαιτέρω δε, η διεξαγωγή τους εντός της εορταστικής περιόδου δεν ήταν εφικτή.

Ύστερα από την από 10-01-2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ' Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

την παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 21838/23-11-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011658942 2022-11-23, ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩΞΧ-Γ49) σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 31-01-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 2: «*Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης*» για τα Παραδοτέα **C1.3, C1.4, C2.1, C2.2 και T.1.5** καθώς:

**α.** Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

**β.** Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης.

**γ.** Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 21838/23-11-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011658942 2022-11-23, ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩΞΧ-Γ49), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022,
- την ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-72546-16.12.2022 (ΦΕΚ-6445/16.12.2022-τεύχος Β)
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 21838/23-11-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011658942 2022-11-23, ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩΞΧ-Γ49) σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 31-01-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 2: «*Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης*» για τα Παραδοτέα **C1.3, C1.4, C2.1, C2.2 και T.1.5** καθώς:

**α.** Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

**β.** Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης.

**γ.** Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 21838/23-11-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011658942 2022-11-23, ΑΔΑ: 6Ω4ΗΩΞΧ-Γ49), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **26/2023**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ