

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****Αριθ.Αποφ.528/2026****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το Πρακτικό 46/2026 της κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας****Θέμα: «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα)–1^{ης} ΣΣΕ (Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ της πράξης με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021–2027 (κωδ. ΟΠΣ 6010932)»**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2026** και ώρα **14.00**, συνήλθε σε **κατεπείγουσα** δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την αρ. πρωτ.20060/01-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026, Α' 103) και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κокκίνης Γεώργιος - Πρόεδρος	1. Αργυρός Λεωνίδας- Τακτικό μέλος
2. Ζέρβας Φώτιος – Τακτικό Μέλος	2. Κύρλας Κωνσταντίνος- Τακτικό Μέλος
3. Παγγές Νικόλαος - Τακτικό μέλος	
4. Κόκκαλης Σπυρίδων - Αναπληρωματικό μέλος	
5. Δράκος Θεόδωρος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Μ.Κίτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε ότι με την αριθμ. 525/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον κατόπιν σχετικής σύστασης της ΕΥΔΕΠ Ηπείρου ότι η απόφαση που αφορά τον εν λόγω ΑΠΕ και ΣΣΕ πρέπει να ληφθεί εντός της εγκεκριμένης χρονικής διάρκειας του εν θέματι έργου. Σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη απόφαση παράτασης από το ΔΣ, ο χρόνος αυτός λήγει στις 04/10/2026.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα** της κατεπείγουσας συνεδρίασης παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρ.υπαλ. Γ.Γεωργούλας) που έχει ως εξής:

«...Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- τον ν. 3316/2005, «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
- την εγκύκλιο 38/15–11/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ, «συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση την εγκύκλιο 37/1995 «περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων»,
- τον ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

4. τον ν. 4412/2016, «δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
5. την με ΑΠ 1535/20-10-2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, διά της οποίας η πράξη με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κωδικός ΟΠΣ 5079581 (κωδικός της ίδιας πράξης στο προηγούμενο πρόγραμμα Επιχειρησιακού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης), εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, χρηματοδοτείται από αυτό (και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσό 2.110.571,91 €,
6. την με ΑΠ 6984/05-04-2023 δημόσια σύμβαση έργου μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012897953), ποσού 1.148.603,88 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.424.268,81 € (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, προϋπολογισμού κατά την μελέτη 1.850.000,00 € (με ΦΠΑ), εναντίου έργου 2021ΕΠ01810022,
7. Την με ΑΠ 8278/27-04-2023 απόφαση της ΔΤΥ Δήμου Πρέβεζας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ως τις 04-04-2024,
8. Την με ΑΠ 9636/29-05-2024 απόφαση της ΔΤΥ Δήμου Πρέβεζας με την οποία χορηγήθηκε παράταση συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά την οριακή προθεσμία, ήτοι ως τις 04-10-2024,
9. την με Αριθ. 174/2024 ΑΔΣ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση χορήγησης οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ως τις 04-10-2024,
10. την με ΑΠ 2540/06-10-2024 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, διά της οποίας η διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κωδικός ΟΠΣ 5079581, με απομείωση της επιλέξιμης δαπάνης κατά 10%,
11. Την από 26/09/2024 αίτηση του αναδόχου (ΑΠ εισερχομένου 17456) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου ως τις 31-12-2025,
12. Την από 16-01-2025 απόφαση προέγκρισης της αιτούμενης παράτασης από την ΕΥΔΕΠ (ΑΠ 78), κατά την οποία η εγκεκριμένη παράταση λήγει στις 04-10-2025,
13. την με Αριθ. 44/2025 ΑΔΣ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η σύμφωνη με την ως άνω αίτηση του αναδόχου και την προέγκριση της ΕΥΔΕΠ, χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ως τις 04-10-2025,
14. Την με Αριθ. 2/47/12-03-2025 γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ από το οικείο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων,
15. Την με ΑΠ 1447/27-06-2025 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ για το υποέργο 1 της πράξης 6010932 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ) και ειδικότερα για την προέγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ,
16. Την με Αριθ. 405/11-07-2025 ΑΔΕ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου,
17. Την από 19/10/2025 πράξη 3 της 15^{ης} συνεδρίας του ΤΣΚ, Τμ. Β' Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) έτος, ήτοι ως τις 04-10-2026.
18. Την με ΑΠ 3104/10-12-2025 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ για το υποέργο 1 της πράξης 6010932 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ) και ειδικότερα για την προέγκριση της 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι ως τις 04-08-2026,

19. την με Αριθ. 368/2025 ΑΔΣ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η σύμφωνη με την ως άνω προέγκριση της ΕΥΔΕΠ, χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ως τις 04-08-2026,
20. την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,
21. τον πίνακα ελέγχου επί έλαττον δαπανών κατά τις κείμενες διατάξεις,
22. το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών),
23. την 1^η ΣΣΕ (συμπληρωματική σύμβαση εργασιών κατά ποσοστό 14,68% σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν. 4412/2016).
24. τον από 14-01-2026 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), συνολικού ποσού (με ΦΠΑ) 1.862.716,74 €,
25. Την με Αριθ. 1/19/29-01-2026 γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ-1^{ης} ΣΣΕ από το οικείο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,
26. Την με ΑΠ 2164/01-10-2026 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ για το υποέργο 1 της πράξης 6010932 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ) και ειδικότερα για την προέγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ-1^{ης} ΣΣΕ,

κρίνεται αναγκαία η σύνταξη του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ-1^{ης} ΣΣΕ, προκειμένου να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο όπως αυτό τελικά προκύπτει μετά από την εκτίμηση αναγκαιότητας εκτέλεσης νέων εργασιών και την διαμόρφωση ποσοτήτων εργασιών ήδη περιλαμβανομένων στον συμβατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ' επέκταση, την λειτουργικότητα.

Ειδικότερα, ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ-1^η ΣΣΕ είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.502.190,92 € (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 1.148.603,88 € (χωρίς ΦΠΑ) της αρχικής σύμβασης, 185.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) δαπάνη αναθεώρησης* και 168.587,04 € (χωρίς ΦΠΑ) της 1^{ης} ΣΣΕ.

*Δαπάνη Αναθεώρησης σύμφωνα με την με ΑΠ 359881/10-12-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων» και σύμφωνα με την εγκύκλιο 1 με ΑΠ 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ), «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων», σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ-1^{ης} ΣΣΕ:

	ΠΟΣΑ ΓΙΑ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ-1 ^η ΣΣΕ
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	811.054,16	922.316,56	1.040.681,51
2	ΓΕ & ΟΕ	145.989,75	166.016,98	187.322,67
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	143.556,59	12.266,95	21.731,01
4	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	15.425,21	15.425,21	34.877,56
5	ΑΕΚΚ	32.578,17	32.578,17	32.578,17
6	ΦΠΑ	275.664,93	275.664,93	316.125,82
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.424.268,81	1.424.268,81	1.633.316,74
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ			209.047,94
	ΥΠΕΡΒΑΣΗ			14.68%

7	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (βάσει ΦΕΚ)		185.000,00	185.000,00
8	ΦΠΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		44.400,00	44.400,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		1.653.668,81	1.862.716,74
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ		229.400,00	438.447,93

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών με βάση την οριστική διαμόρφωση της τάφρου. Όμως, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει μεταβολή στα στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στην συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης, στις επιμέρους κατηγορίες δημοσίων δαπανών, στα παραδοτέα του υποέργου και στους δείκτες επίτευξης. Το κόστος των συγκεκριμένων εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων εργασιών και την επιμέρους τακτοποίηση ποσοτήτων των επί έλαττον και επιπλέον ποσοτήτων. Το κόστος των απαραίτητων νέων εργασιών που περιλαμβάνει η 1^η ΣΣΕ θα πρέπει να εξασφαλιστεί με αντίστοιχη αύξηση της χρηματοδότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την διατύπωση σύμφωνης γνώμης ως προς την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ-1^{ης} ΣΣΕ του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, συνολικού ποσού 1.862.716,94 € (με ΦΠΑ). ...».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις τους, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- το πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και πληροφορικής,
- τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026, Α' 103).
- την Αριθμ. Εγκύκλιο: 303 Α.Π.: 30971-02-04-2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα) –1^η ΣΣΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ της πράξης με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027 (κωδ. ΟΠΣ 6010932)», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο κ. Δράκος δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **528/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ