

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.92/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 10/2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, χρηματοδοτούμενου από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, πιστώσεις του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ5180769)»

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026** και ώρα **12:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ.3378/26-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παγγές Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ματέρης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	2. Ζέρβας Φώτιος - Τακτικό μέλος
3. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	3. Κύρλας Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
4. Τζίμας Νικόλαος- Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κίτσαντά δημοτική υπάλληλο.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρ.υπαλ. Κ. Μωραϊτη), που έχει ως εξής:

«...Κατόπιν των κάτωθι:

1. τον ν. 3316/2005, «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
2. την εγκύκλιο 38/15-11/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ, «συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση την εγκύκλιο 37/1995 «περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων»,
3. τον ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
4. τον ν. 4412/2016, «δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
5. την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με Αριθ. Πρωτ. 89519/23-12-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ).
6. την με Αριθ. Πρωτ. 15403/28-07-2023 δημόσια σύμβαση έργου μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ 997077630, ΔΟΥ Πρέβεζας, οδός Χρ. Ρίζου 2 Πρέβεζα, ΤΚ 48100, τηλ. 26820, 24616, fax 26820, 28682, e-mail giannis211@gmail.com), δαπάνης ποσού **762.092,00 €** (χωρίς ΦΠΑ), **944.994,07 €** (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,

προϋπολογισμού κατά μελέτη 1.080.000,00 € (με ΦΠΑ) από τον ΚΑ 02.64.7323.950 του Δήμου Πρέβεζας.

7. την με ΑΠ 16285/20-10-2023 απόφαση της ΔΤΥ Δήμου Πρέβεζας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ως τις 27-07-2024.
8. την υπ' Αριθ. 192/31-07-2024 απόφαση του ΔΣ Δήμου Πρέβεζας με την οποία χορηγήθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου ως τις 28-07-2025.
9. την υπ' Αριθ. 210/25-06-2025 απόφαση του ΔΣ Δήμου Πρέβεζας με την οποία χορηγήθηκε η 2^η παράταση (οριακής προθεσμίας) κατασκευής του έργου ως τις 27-01-2026.

και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής επισυναπτόμενα:

1. την με ΑΠ 15403/28-07-2023 δημόσια σύμβαση έργου (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013171495).
2. την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,
3. τον πίνακα ελέγχου επί έλαττον δαπανών κατά τις κείμενες διατάξεις,
4. το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ,
5. πινάκιο υπολογισμού αναθεώρησης
6. τον από 22/12/2025 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), συνολικού ποσού 1.001.315,71 €.
- 6.1. Η σύνταξη του παρόντος ΑΠΕ κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο όπως αυτό προκύπτει τελικά, μετά και από την αναγκαιότητα εκτέλεσης νέων εργασιών και την διαμόρφωση των ποσοτήτων σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ' επέκταση, την λειτουργικότητα.
- 6.2. Ειδικότερα, ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 807.512,67 € (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 762.091,99 € (χωρίς ΦΠΑ) της αρχικής σύμβασης (ήτοι, σε ισοζύγιο με αυτήν) και 102.346,60 € (χωρίς ΦΠΑ) δαπάνη αναθεώρησης.*

**Δαπάνη Αναθεώρησης σύμφωνα με την με ΑΠ 359881/10-12-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων» και σύμφωνα με την εγκύκλιο 1 με ΑΠ 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ), «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων», σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.*

6.3. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ:

	ΠΟΣΑ ΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{0Σ} Α.Π.Ε.
α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	508.596,97	584.886,50
β	Γ.Ε. & Ο.Ε.	91.547,45	105.279,57
γ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	90.021,66	0,00
δ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	56.925,92	102.346,60
ε	ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΚΚ	15.000,00	15.000,00
στ	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ	182.902,08	193.803,04
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	944.994,07	1.001.315,71
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ		56.321,64

- 6.4. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών με βάση την οριστική διαμόρφωση του κόμβου κι ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει μεταβολή στα στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στην δημόσια δαπάνη της πράξης, στην δημόσια

δαπάνη στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών, στα παραδοτέα και στους δείκτες επίτευξης.

6.5. Το κόστος των συγκεκριμένων εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των προβλέπτων εργασιών και την επιμέρους τακτοποίηση ποσοτήτων των επί έλαττον και επιπλέον ποσοτήτων.

7. την με Αριθ. 1/18/29-01-2026 θετική γνώμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, συνολικού ποσού 1.001.315,71 € (με ΦΠΑ)....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 152 Ν. 3463/06,
- τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την Αριθμ. Εγκύκλιο: 303 Α.Π.: 30971-02-04-2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού ποσού 1.001.315,71€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **92/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΓΕΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ