Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.23 13:38:46 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 563/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 50/2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: «Εξέταση επιβολής προστίμου εκπρόθεσμης παράδοσης στον ανάδοχο «ΣΙΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» για την προμήθεια «ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Φ1600ΜΜ», δυνάμει του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016»

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026** και ώρα **14:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, συνήλθε σε **τακτική** δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ.21468/16-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 139, 141και 142 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026, Α΄ 103).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Κοκκίνης Γεώργιος - Πρόεδρος	1. Κύρλας Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
2. Βρυώνης Σπυρίδων - Τακτικό μέλος	
3. Ζέρβας Φώτιος - Τακτικό μέλος	
4. Παγγές Νικόλαος - Τακτικό μέλος	
5. Ματέρης Κωνσταντίνος - Αναπληρ. μέλος	
6. Τζίμας Νικόλαος - Αναπληρ. μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά δημοτικΉ υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας-Δια βίου Μάθησης & Πολιτισμού , του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Δ.Κοψάρη), που έχει ως εξής:

«…Ο ανάδοχος «ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» παρέδωσε τα συμβατικά υλικά την 1/8/2026 σύμφωνα με το σχετικό ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Νο 5. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται εκπρόθεσμη παράδοση ημερών από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η οποία οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άνευ ΦΠΑ) δηλ. στο ποσό των 1500,00 ευρώ.
Υπολογισμός Προστίμου: 1.500,00 € × 5% = 75.00 €
Έχοντας υπόψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016 («Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας»).
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12491/2026 (ΑΔΑΜ: [26SYMV019283692) σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και του οικονομικού φορέα «ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» συνολικού ποσού 1.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
3. Τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης, σύμφωνα με τους οποίους ο συμβατικός χρόνος

παράδοσης των υλικών ορίστηκε έως την 22/7/2026.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή προστίμου ύψους 75.00€ σε βάρος του αναδόχου «ΣΙΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ » λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης υλικών, το οποίο θα εισπραχθεί με παρακράτηση από το ποσό της πληρωμής του…».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις τους, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων 139, 141 και 142 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- (ν.5314/2026, Α΄ 103).
- την Αριθμ. Εγκύκλιο: 303 Α.Π.: 30971-02-04-2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την επιβολή προστίμου ύψους 75.00€ σε βάρος του αναδόχου «ΣΙΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης υλικών, το οποίο θα εισπραχθεί με παρακράτηση από το ποσό της πληρωμής του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **563/2026.**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ