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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 541/2026 

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 48/2026  της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 

  του Δήμου Πρέβεζας 

 
Θέμα: «Έγκριση: 1.Τροποποίησης Μελέτης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. 

ΑΝΔΡΕΑ και 2.Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα)–1ης ΣΣΕ 

(Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. 

ΑΝΔΡΕΑ της πράξης με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 

2021–2027 (κωδ. ΟΠΣ 6010932)» 
 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας,  συνήλθε σε τακτική δια ζώσης 

συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ.20393/05-10-2026 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 139, 141και 142 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026, Α΄ 

103). 
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω έξι (6) μέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κοκκίνης Γεώργιος -  Πρόεδρος 1. Κύρλας Κωνσταντίνος - Τακτικό  μέλος           

2. Αργυρός Λεωνίδας -  Τακτικό μέλος  

3. Ζέρβας Φώτιος -   Τακτικό μέλος  

4. Παγγές Νικόλαος   -  Τακτικό μέλος  

5. Κόκκαλης Σπυρίδων - Αναπληρωματικό  μέλος  

6. Τζίμας Νικόλαος    -   Αναπληρωματικό  μέλος  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ. Μπόμπορη  δημοτικό υπάλληλο.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Γ.Γεωργούλας), που έχει ως εξής: 
 
«…Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 

1. τον ν. 3316/2005, «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελε-

τών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 

2. την εγκύκλιο 38/15–11/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ, «συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση 

την εγκύκλιο 37/1995 «περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων», 

3. τον ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

4. τον ν. 4412/2016, «δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρ-

μογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

5. την με ΑΠ 1535/20–10–2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφερείας Ηπείρου, διά της οποίας η 

πράξη με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κωδικός ΟΠΣ 5079581 (κωδικός της 
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ίδιας πράξης στο προηγούμενο πρόγραμμα Επιχειρησιακού Συμφώνου Περιφερειακής Α-

νάπτυξης), εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014–2020 και στον Ά-

ξονα Προτεραιότητας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, χρη-

ματοδοτείται από αυτό (και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσό 2.110.571,91 €, 

6. την με ΑΠ 6984/05–04–2023 δημόσια σύμβαση έργου μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και 

του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ (ΑΔΑΜ 

23SYMV012897953), ποσού 1.148.603,88 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.424.268,81 € (με ΦΠΑ) 

για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, προϋπολογισμού κατά 

την μελέτη 1.850.000,00 € (με ΦΠΑ), εναρίθμου έργου 2021ΕΠ01810022, 

7. Την με ΑΠ 8278/27–04–2023 απόφαση της ΔΤΥ Δήμου Πρέβεζας με την οποία εγκρίθηκε 

το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ως τις 04–04–2024, 

8. Την με ΑΠ 9636/29–05–2024 απόφαση της ΔΤΥ Δήμου Πρέβεζας με την οποία χορηγήθηκε 

παράταση συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά την οριακή προθεσμία, ήτοι 

ως τις 04–10–2024, 

9. την με Αριθ. 174/2024 ΑΔΣ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση 

χορήγησης οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ως τις 04–10–2024, 

10. την με ΑΠ 2540/06–10–2024 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφερείας Ηπείρου, διά της οποίας η 

διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης του υποέργου 1 της 

πράξης με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κωδικός ΟΠΣ 5079581, με απομεί-

ωση της επιλέξιμης δαπάνης κατά 10%, 

11. Την από 26/09/2024 αίτηση του αναδόχου (ΑΠ εισερχομένου 17456) για χορήγηση πα-

ράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου ως τις 31–12–2025, 

12. Την από 16–01–2025 απόφαση προέγκρισης της αιτούμενης παράτασης από την ΕΥΔΕΠ 

(ΑΠ 78), κατά την οποία η εγκεκριμένη παράταση λήγει στις 04–10–2025, 

13. την με Αριθ. 44/2025 ΑΔΣ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η σύμφωνη με την 

ως άνω αίτηση του αναδόχου και την προέγκριση της ΕΥΔΕΠ, χορήγηση παράτασης προ-

θεσμίας εκτέλεσης του έργου ως τις 04–10–2025, 

14. Την με Αριθ. 2/47/12–03–2025 γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ από το οικείο 

Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, 

15. Την με ΑΠ 1447/27–06–2025 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης 

της ΕΥΔΕΠ για το υποέργο 1 της πράξης 6010932 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ) 

και ειδικότερα για την προέγκριση του 1ου ΑΠΕ, 

16. Την με Αριθ. 405/11–07–2025 ΑΔΕ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ 

του έργου, 

17. Την από 19/10/2025 πράξη 3 της 15ης συνεδρίας του ΤΣΚ, Τμ. Β’ Υπουργείου Υποδομών 

& Μεταφορών με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της 3ης παράτασης της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου κατά ένα (1) έτος, ήτοι ως τις 04–10–2026. 

18. Την με ΑΠ 3104/10–12–2025 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης 

της ΕΥΔΕΠ για το υποέργο 1 της πράξης 6010932 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ) 

και ειδικότερα για την προέγκριση της 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 

κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι ως τις 04–08–2026, 

19. την με Αριθ. 368/2025 ΑΔΣ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η σύμφωνη με την 

ως άνω προέγκριση της ΕΥΔΕΠ, χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

ως τις 04–08–2026, 

20. την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, 

21. τον πίνακα ελέγχου επί έλαττον δαπανών κατά τις κείμενες διατάξεις, 

22. το 2ο ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών), 
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23. την 1η ΣΣΕ (συμπληρωματική σύμβαση εργασιών κατά ποσοστό 13,16% σύμφωνα με το 

άρθρο 156 του ν. 4412/2016). 

24. τον από 14–01–2026 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), συνολικού ποσού (με 

ΦΠΑ) 1.882.714,53 €, 

25. Την με Αριθ. 1/19/29–01–2026 γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ–1ης ΣΣΕ από 

το οικείο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερείας Ηπείρου, 

26. Την με ΑΠ 33247/07–09–2026 απόφαση Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Ηπείρου Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου–Δ. Μακεδονίας περί έγκρισης της απόφασης ΔΣ 

Πρέβεζας (ΑΔΑ 62ΙΛΩΞΧ–93Ζ) με θέμα, «Έγκριση τροποποιημένης κυκλοφοριακής μελέ-

της του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ της Πράξης με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ του ΕΠ Ήπειρος 2021–2027 (κωδ. ΟΠΣ 6010932)», (ΦΕΚ63209/10–

09–2026). 

27. Την με ΑΠ 2164/01–10–2026 απόφαση προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης 

της ΕΥΔΕΠ για το υποέργο 1 της πράξης 6010932 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ) 

και ειδικότερα για την προέγκριση του 2ου ΑΠΕ–1ης ΣΣΕ, 

 

κρίνεται αναγκαία η σύνταξη του παρόντος 2ου ΑΠΕ–1ης ΣΣΕ, προκειμένου να διαμορφώσει το 

τεχνικό αντικείμενο όπως αυτό τελικά προκύπτει μετά από την εκτίμηση αναγκαιότητας εκτέλεσης 

νέων εργασιών και την διαμόρφωση ποσοτήτων εργασιών ήδη περιλαμβανομένων στον συμβα-

τικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ’ 

επέκταση, την λειτουργικότητα. 

Ειδικότερα, ο παρών 2ος ΑΠΕ–1η ΣΣΕ είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 

1.517.914,94 € (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 1.148.603,88 € (χωρίς ΦΠΑ) της αρχικής σύμβασης, 

235.601,58 € (χωρίς ΦΠΑ) δαπάνη αναθεώρησης* και 149.587,04 € (χωρίς ΦΠΑ) της 1ης  ΣΣΕ. 

 

*Δαπάνη Αναθεώρησης σύμφωνα με την με ΑΠ 359881/10–12–2021 απόφαση του Υ-

πουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα, «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης 

τιμών δημοσίων έργων» και σύμφωνα με την εγκύκλιο 1 με ΑΠ 17587/19–01–2022 (ΑΔΑ 

911Υ465ΧΘΞ–ΟΕΑ), «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων», 

σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του 

συντελεστή σ1, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016. 

 

Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 2ου ΑΠΕ–1ης ΣΣΕ: 

 

 ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ΟΣ ΑΠΕ 2ος ΑΠΕ–1η ΣΣΕ 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 811.054,16 922.316,56 1.040.681,51 

2 ΓΕ & ΟΕ 145.989,75 166.016,98 187.322,67 

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 143.556,59 12.266,95 21.731,01 

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (βάσει ΦΕΚ) 15.425,21 200.425,21 235.601,58 

5 ΑΕΚΚ 32.578,17 32.578,17 32.578,17 

6 ΦΠΑ 275.664,93 320.064,93 364.299,59 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.424.268,81 1.653.668,81 1.882.214,53 

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ  229.400,00 457.945,72 

 ΥΠΕΡΒΑΣΗ   13.16% 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών ερ-

γασιών με βάση την οριστική διαμόρφωση της τάφρου. Όμως, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν 

επισύρει μεταβολή στα στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στην συνολική δημόσια 
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δαπάνη της πράξης, στις επιμέρους κατηγορίες δημοσίων δαπανών, στα παραδοτέα του υποέργου 

και στους δείκτες επίτευξης. Το κόστος των συγκεκριμένων εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι 

των απροβλέπτων εργασιών και την επιμέρους τακτοποίηση ποσοτήτων των επί έλαττον και επι-

πλέον ποσοτήτων. Το κόστος των απαραίτητων νέων εργασιών που περιλαμβάνει η 1η ΣΣΕ θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί με αντίστοιχη αύξηση της χρηματοδότησης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1. την έγκριση της Τροποποίησης της μελέτης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝ-

ΔΡΕΑ, σύμφωνα με τις ως άνω μεταβολές. 
2. την διατύπωση σύμφωνης γνώμης ως προς την έγκριση του 2ου ΑΠΕ–1ης ΣΣΕ (σε ποσοστό 

υπέρβασης 13,16%) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, συνολικού πο-

σού 1.882.214,53 € (με ΦΠΑ).…». 
 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά 

με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις τους, κατεγράφησαν στα 

ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας. 
 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.   
   Η Δημοτική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,   
 

➢ την εισήγηση της υπηρεσίας, 
➢ τις διατάξεις των άρθρων 139, 141 και 142 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
➢ (ν.5314/2026, Α΄ 103). 
➢ την Αριθμ. Εγκύκλιο: 303 Α.Π.: 30971-02-04-2024 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

   

1.Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, 

σύμφωνα με τις ως άνω μεταβολές. 

2.Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ–1η ΣΣΕ (σε ποσοστό υπέρβασης 13,16%) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑ-

ΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, συνολικού ποσού 1.882.214,53€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εισήγηση της 

υπηρεσίας. 

 

 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 541/2026.   
      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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