

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 39/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **22-12-2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα έναρξης 11:30 π.μ έως 12:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 , τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α') και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. - 488/35496/25.04.2023, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **25345/22-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Παράταση της υπ' αριθ. 24361/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011891292) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του τεχνικού συμβούλου του έργου: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ>>».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	14. Ευάγγελος Ροπόκης
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	15. Κωνσταντίνος Δήμου
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης	16. Χρήστος-Ευκλείδης Φονταράς
4. Γρηγόριος Κουμπής	17. Αθανάσιος Ανωγιάτης
5. Νικόλαος Παγγές	18. Βασίλειος Κωστούλας
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	19. Παναγιώτης Λελοβίτης
7. Χρήστος Μπαϊλης	20. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
8. Κοσμάς Κορωναίος	21. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
9. Λάζαρος Πιπιλίδης	22. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
10. Γεώργιος Νίτσας	23. Δημήτριος Καραμανίδης (Ανεξάρτητος)
11. Αναστάσιος Αμάραντος	24. Κωνσταντίνος Ματέρης (ανεξάρτητος)
12. Νικόλαος Λουφέκης	25. Γεώργιος Ντόντης (ανεξάρτητος)
13. Ιωσήφ Στύλος	26. Παύλος Σαραμπασίνας (ανεξάρτητος)

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	5. Ειρήνη Παπαδημητρίου
2. Σταύρος Αμάραντος	6. Μάριος Κατσιώτης
3. Χρυσάνθος Κυριαζής	7. Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)
4. Κωνσταντίνος Κύρλας	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 1°
Αριθ. Απόφασης : 418/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη στο σώμα ότι με την αριθμ.**417/2023** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος, {επειδή η παρούσα σύμβαση λήγει στις 23/12/2023 και η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτημα παράτασης, σύμφωνα με το από 15/12/2023 έγγραφο της}.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι τα θέματα της συνεδρίασης έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014, και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **1^ο θέμα** της κατεπείγουσας συνεδρίασης και την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμου Πρέβεζας (αρμ. κ. Βασιλείου), που έχει ως εξής:

<<... Λαμβάνοντας υπόψιν :

1. την υπ' αριθ. 24361/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011891292) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της εταιρείας "ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με την οποία η ανάδοχος ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού συμβούλου της Πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Πρέβεζας» του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»

2. το γεγονός ότι η Διαχειριστική Αρχή του έργου δεν έχει στείλει ακόμα την έγκριση (απόφαση ένταξης) της πρότασης του Δήμου στο έργο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» με αποτέλεσμα η ανάδοχος εταιρεία να μην μπορεί, για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτήν, να προχωρήσει στην σύνταξη και παράδοση του επόμενου παραδοτέου

3. το από 15/12/2023 αίτημα παράτασης από την ανάδοχο εταιρεία της ανωτέρω σύμβασης

4. το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση λήγει στις 23/12/2023

5. το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν προκαλεί καμία αλλαγή τόσο του συμβατικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της ανωτέρω Σύμβασης

παρακαλούμε να εγκρίνετε

την παράταση της ανωτέρω σύμβασης έως την 15/06/2024 και σε κάθε περίπτωση ως την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση.....>>.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,

- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ 1429/10.03.2023 τεύχος Β'),
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, καθώς και τις ψήφους δια τηλεφώνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της ανωτέρω σύμβασης έως την **15/06/2024** και σε κάθε περίπτωση ως την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 418/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ