

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ. 492/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 37/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Εξέταση αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας, «Προμήθεια ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων» Συμβατική δαπάνη 185.380,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .**

**Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 2**

**«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Υποέργο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050490.**

**Κ.Α.: 62.7132.936 Cρν: 434144000-8».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια περιφοράς** η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/01.07.2022 (ΦΕΚ 3367/30.06.2022 τεύχος Β') την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **13093/22-07-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2..Ακριβής Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	2. Ντόντης Γεώργιος Τακτικό μέλος
3. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
5. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό. μέλος	
6. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
7. Κύρλας Κωσταντίνος- Αναπλ.Μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **1<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:

*«...Σας διαβιβάζουμε το από 18/5/202, ΠΡΑΚΤΙΚΟ (εξέταση παράτασης), της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.109/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω5ΡΡΩΞΧ-ΖΝ2), με το οποίο εισηγείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης του οχήματος έως και την 6/10/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.*

Το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του ανωτέρω οχήματος κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ. 8313/17-5-2022 από τον προμηθευτή με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε." ,με νόμιμο εκπρόσωπο τον κο Ανδριανόπουλο Αθανάσιο, με ΑΦΜ:094270233 ΔΟΥ 'Αιγίου και έδρα Άγιο Αχαΐας Κουτσοχέρα 8 Τ.Κ. 25100, τηλ.2299082801, στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» υποέργο ,της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050490, και σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ.325/10-1-2022 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του Δημάρχου Πρέβεζας.

Με το υπ'αρ.πρωτ.1584/22-7-2022 η Περιφέρεια Ηπείρου Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π., διατυπώνει θετική γνώμη, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του οχήματος από 24/05/2022 σε 06/10/2022) που αφορά το Υπόεργο «ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ (Α/Α 132171)» με Α/Α 3 της Πράξης 5050490, συνολικού προϋπολογισμού «185.380,00 €».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ....»

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 και 95 και του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α'/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.
- τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/01.07.2022 (ΦΕΚ 3367/30.06.2022 τεύχος Β')
- την ΚΥΑ - 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α')

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)**

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου φόρτωσης παράδοσης του οχήματος (ενός πλυντηρίου κάδων) έως και την 6/10/2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **492/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ