

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ.547/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 43/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση πρακτικού (εξέταση αιτήματος αναδόχου για αλλαγή φωτοβολταϊκών πλαισίων) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» CPV: 71700000-5».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.44590/29.7.2022 ΦΕΚ 4088/30-07-2022-τεύχος-Β, την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α') και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ.**14879/19-08-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
3. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
5. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
6. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Κύρλας Κων/νος- Αναπληρωμ. μέλος	

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισηγησι-πρακτικό της Ομάδας σύνταξης της υπ'αρ.56/15-10-2020 μελέτης, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ. Κ.Τζόκας ), που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πρέβεζα, 22/08/2022

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

#### (εξέταση αιτήματος αναδόχου για αλλαγή φωτοβολταϊκών πλαισίων)

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»  
 CPV: 71700000-5

Σήμερα, 22/08/2022, στην Πρέβεζα, συνεδρίασε η Ομάδα σύνταξης της υπ'αρ.56/15-10-2020 μελέτης της ανωτέρω προμήθειας, για να προβεί στην αποδοχή της πρότασης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ» για την κάλυψη της ως άνω προμήθειας, σύμφωνα με την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του κ. Χ. Ρέτσα, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες η Ομάδα σύνταξης της υπ'αρ.56/15-10-2020 μελέτης της ανωτέρω προμήθειας, ήτοι:

- 1) Ηρακλής Χατζηγιάννης, ΠΕ Τοπ/φων Μηχανικών, ως θεωρήσας
- 2) Κωνσταντίνος Τζόκας, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ως συντάξας
- 3) Ιωάννου Ευαγγελία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως συντάξας

Η Ομάδα, αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- 2) Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κι αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- 3) Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16-06-2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
- 4) Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (Α' 267), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
- 5) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 6) Τις διατάξεις της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 7) Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α' 52), «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- 8) Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

- 9) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις».
- 10) Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- 11) Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- 12) Το π.δ. 80/2016 (Α' 145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 13) Το π.δ. 39/2017 (Α' 64), «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της ΑΕΠΠ.
- 14) Την με Αριθ. 57654 (Β' 1781/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
- 15) Την με Αριθ. 56902/215 (Β' 1924/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- 16) Των, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 17) Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α' 133), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
- 18) Την με Αριθ. 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016), «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) όπως ισχύει.
- 19) Τον Οδηγό Υλοποίησης Προγράμματος και Έργων (Programme and Project Implementation Manual) που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
- 20) Την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract), του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement), της εγκεκριμένης φόρμας αίτησης (Application Form) και της φόρμας τεκμηρίωσης προϋπολογισμού (Justification of Budget Form) του έργου SOLIS.
- 21) Την με Αριθ. 322/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της αποδοχής υλοποίησης του έργου SOLIS.
- 22) Το με Αριθ. 6187/12-03-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008280042 2021-03-12) πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.
- 23) Την με Αριθ. 358/20-05-2020 (ΑΔΑ 21REQ008280442 2021-03-12) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα).
- 24) Το με ΑΠ 28295-05-03-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη επί των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί η προμήθεια με τίτλο: «Installation of PV cells to power the Louros wastewater

treatment plant implying the NET metering technique», στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1. του έργου «SOLIS cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg IPA II/Cross-border Cooperation Programme Greece -Albania 2014-2020 - άξονας 1 - Μέτρο 1.3 (SOLIS με κωδικό αριθμό ΠΔΕ 2019ΕΠ51860023 και κωδικό ΟΠΣ 5042608) (Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC, «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

- 25) Την με Αριθ. 113/2021 (ΑΔΑ ΩΥ1ΠΩΞΧ-10Ξ) ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp.
- 26) Την με Αριθ. 123/2021 (ΑΔΑ 68Δ7ΩΞΧ-ΚΒ8) ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π.4.1.1 του έργου SOLIS «Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy»/Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
- 27) Την με Αριθ. 110/04-01-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- 28) Την με Αριθ. 102/2022 (κωδ. ΚΗΜΔΗΣ 22ΑWRD010482025, ΑΔΑ 9ΨΒ0ΩΞΧ-Ξ6Υ) ΑΟΕ, με την οποία κηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος η επιχείρηση με επωνυμία «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ», Δ/νση: Ομήρου 8, ΤΚ 10564, Αθήνα, ΑΦΜ 800875758.
- 29) Το με Αριθ. 38476/12-04-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp».
- 30) Την με Αριθ. 6519/18-04-2022 πρόσκληση για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί μη οφισγινών μεταβολών.
- 31) Την από 19-04-2022 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οφισγινών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 και τον έλεγχο αυτής από την αρμόδια επιτροπή.
- 32) Την με ΑΠ 6988/28-04-2022 ειδική πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης.
- 33) Την με ΑΠ 8245/17-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του κ. Χρήστου Ρέτσα, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Greenesco Ενεργειακή Α.Ε.
- 34) Την υπ'αρ.πρωτ.13858/2-8-2022 πρόταση της αναδόχου εταιρείας Greenesco Ενεργειακή Α.Ε., για αλλαγή των φωτοβολταϊκών πλαισίων της προσφοράς της σύμφωνα με τον διαγωνισμό τα οποία ήταν τύπου X63L340 οίκου Aleo Solar GmbH καθώς σταμάτησε να παράγεται, - σύμφωνα με την από 3/6/2022 επιστολή της Aleo-, και έχει αντικατασταθεί από τη σειρά LEO L64 (395-405W), αντίστοιχης απόδοσης και ποιότητας, ωστόσο ο χρόνος παράδοσης του συγκεκριμένου πλαισίου, - σύμφωνα με το από 22/7/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Aleo-, είναι το τρίτο τρίμηνο του 2023, γεγονός που καθιστά ανέφικτη την εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος ολοκλήρωση του έργου. Τα νέα προτεινόμενα μοντέλα είναι του οίκου Luxor Solar GMBH, το μοντέλο LX-540M/182-144+, ισχύος 540Wp και το μοντέλο LX-660M/210-132+ BiF ισχύος 660W.
- 35) Την από 03-08-2022 θετική έκθεση της εταιρείας Trek Development A.E., ως τεχνικού συμβούλου της προμήθειας, περί μεταβολής της αρχικής επιλογής των υλικών της προμήθειας λόγω παύσης της παραγωγής των αρχικά επιλεχθέντων από τον οίκο Aleo Solar GmbH, σε νεότερης τεχνολογίας και υψηλότερης απόδοσης του οίκου Luxor Solar GMBH, σύμφωνα με πρόταση του αναδόχου.

Η Ομάδα σύνταξης της μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή,

1. Ο προτεινόμενος νέος κατασκευαστής είναι εξαιρετικά αξιόπιστος,
2. Ο Ανάδοχος-προμηθευτής είναι εξαιρετικά αξιόπιστος (ως θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ) και επομένως μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ισχυρή η επιπλέον εγγύηση 10 ετών που παρέχει, ώστε να καλυφθεί η 25ετία.
3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων μοντέλων του οίκου Luxor Solar GMBH υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας ,ενώ αρκετά χαρακτηριστικά είναι ανώτερα των αρχικών (αυτά της προσφοράς),ενώ τα σημεία στα οποία υπολείπεται το προτεινόμενο σύστημα είναι επουσιώδη και δεν επηρεάζουν την καλή λειτουργία του Φ/Β συστήματος.
4. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι εξαιρετικά πιεσμένος, ενώ η παράδοση του εναλλακτικού συστήματος πάνελ (του αρχικού κατασκευαστή) θα καθυστερήσει τουλάχιστον ένα έτος επιπλέον από σήμερα.

### **Εισηγείται**

Την αποδοχή της πρότασης του αναδόχου για την αλλαγή των φωτοβολταϊκών πλαισίων της προμήθειας με μοντέλα είναι του οίκου Luxor Solar GMBH ,- μοντέλο LX-540M/182-144+, ισχύος 540Wp και μοντέλο LX-660M/210-132+ BiF ισχύος 660W-, με την μόνη επισήμανση ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, δεν καλύπτει την αρχικώς προσφερθείσα (25 έτη), αλλά 15 έτη και η υπολοιπόμενη 10ετία καλύπτεται όχι από τον κατασκευαστή αλλά από τον προμηθευτή .

Για τους λόγους αυτούς καλεί την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα (1 να παραδοθεί στον προμηθευτή).

Η Ομάδα σύνταξης της μελέτης:

- 1) Ηρακλής Χατζηγιάννης Τοπ/φος Μηχανικός
- 2) Κωνσταντίνος Τζόκας Μηχ/γος Μηχανικός
- 3) Ευαγγελία Ιωάννου Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της Ομάδας σύνταξης της υπ' αριθ.56/15-10-2020 μελέτης,
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 και 95 και του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α' /08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.
- τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,

- την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/01.07.2022 (ΦΕΚ 3367/30.06.2022 τεύχος Β')
- την ΚΥΑ - 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α')

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)**

Αποδέχεται την πρόταση του αναδόχου για την αλλαγή των φωτοβολταϊκών πλαισίων της προμήθειας με μοντέλα είναι του οίκου Luxor Solar GMBH ,- μοντέλο LX-540M/182-144+, ισχύος 540Wp και μοντέλο LX-660M/210-132+ BiF ισχύος 660W-, με την μόνη επισήμανση ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, δεν καλύπτει την αρχικώς προσφερθείσα (25 έτη), αλλά 15 έτη και η υπολειπόμενη 10ετία καλύπτεται όχι από τον κατασκευαστή αλλά από τον προμηθευτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **547/2022**.  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ