

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 581/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 47/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: «Έγκριση νέας παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων, εισαγωγή και παραμετροποίηση των στοιχείων ψηφιοποίησης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πρέβεζας».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 την ΚΥΑ-Δ1α ΓΠ.οικ.-51236-08.09.2022-ΦΕΚ-4756-09.09.2022-τεύχος-Β, την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **16259/09-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
3. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
5. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
6. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
7. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος	
8. Αμάραντος Σταύρος -Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.578/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να υπογραφεί η επέκταση της σύμβασης και να ολοκληρωθεί άμεσα η διασύνδεση και η έναρξη λειτουργίας του λογισμικού.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος περιβάλλοντος, πρασίνου & πολ. προστασίας του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Δ.Ντόντορος), που έχει ως εξής:

«...Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό που αφορά αίτημα νέας τετράμηνης παράτασης για την ολοκλήρωση της εργασίας Διασύνδεσης της εφαρμογής Κοιμητηρίου με το πληροφοριακό σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Πρέβεζας λόγω της απαραίτητης συνεργασίας που πρέπει να υπάρξει με την αντίστοιχη εταιρεία παροχής της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης.

Η υπηρεσία μας κρίνει ότι το αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό και να δοθεί η αιτούμενη παράταση των 4 μηνών.

Για την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας ώστε να υπογραφεί η επέκταση της σύμβασης και να ολοκληρωθεί άμεσα η διασύνδεση και η έναρξη λειτουργίας του λογισμικού, παρακαλούμε να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας διάταξης. Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.....».

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- Την εισήγηση της υπηρεσίας
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 και 95 και του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α'/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.
- τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΚΥΑ-Δ1α ΓΠ.οικ.-51236-08.09.2022-ΦΕΚ-4756-09.09.2022-τεύχος-Β
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α')

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει το αίτημα νέας τετράμηνης παράτασης για την ολοκλήρωση της εργασίας Διασύνδεσης της εφαρμογής Κοιμητηρίου με το πληροφοριακό σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Πρέβεζας λόγω της απαραίτητης συνεργασίας που πρέπει να υπάρξει με την αντίστοιχη εταιρεία παροχής της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **581/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ