

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 48/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας

**Θέμα: «2<sup>η</sup> Παράταση της υπ'αρ. πρωτ.4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26) που αφορά «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: "Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 – 2020" συνολικού συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.44590/29.7.2022 ΦΕΚ 4088/30-07-2022-τεύχος-Β') την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **16701/16-09-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	Κανένας
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος	
9. Αμάραντος Σταύρος- Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.596/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης, διότι η υπ'αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26) που αφορά «Παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: "Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 – 2020" συνολικού συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, λήγει τις 30-09-2022

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ε.Ιωάννου), που έχει ως εξής:

«...ΣΧΕΤ:

- Το κατεπείγον για την εξέταση του θέματος διότι η της υπ'αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26) που αφορά «Παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: "Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 -2020" συνολικού συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, λήγει τις 30-09-2022
- Η υπ'αρ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26)
- Τα πρακτικά της συνάντησης των εταίρων του προγράμματος την 24η Νοεμβρίου 2021
- Το από 7-01-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του επικεφαλούς εταίρου όπου αναφέρεται ότι από Κοινή Γραμματεία του προγράμματος εγκρίθηκε τροποποίηση με νέα ημερομηνία λήξης του έργου την 30η .09.2022.
- Το με αριθμ. 4926/23-03-2022 αίτημα τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26) αναφορικά με την πράξη με ακρωνύμιο WONDER.
- Το με αριθμ.4975/23-03-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος.
- Η από 23-03-2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το με αριθμ.πρωτ. 4926/23-03-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης
- Η αριθμ.146/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Παράταση της υπ'αρ.πρωτ.4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097 2021-02-26) που αφορά «Παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: "Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 -2020" συνολικού συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».
- Η με αριθμ.πρωτ.5206/29-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010280888 2022-03-09) Τροποποίηση της αριθμ. 4961/26-02-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008203097 201-02-26) με τίτλο "Παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: "Child friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 - 2020" συνολικού συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
- Το από 14-07-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του επικεφαλούς εταίρου όπου αναφέρεται ότι από Κοινή Γραμματεία του προγράμματος εγκρίθηκε τροποποίηση με νέα ημερομηνία λήξης του έργου την 31η .01.2023.
- Το από 20/09/2022 (αριθμ.πρωτ.16983/21-09-2022) αίτημα για 2η Παράταση Σύμβασης από την εταιρεία "Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."
- Το υπ' αριθ. 17056/22-09-2022 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του Τμήματος.
- Η από 21/09/2022 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Με την υπ'αριθ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26) ανατέθηκε στην εταιρεία **"Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."** Η«Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: "Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 -2020" συνολικού συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και με την αριθμ.πρωτ.5206/29-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010280888 2022-03-09) Τροποποίηση της αριθμ. 4961/26-02-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008203097 201-02-26) με τίτλο "Παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: "Child friendly destinations / WONDER, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 - 2020" παρατάθηκε η ημερομηνία λήξης της αρχικής έως τις 30-03-2022.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 17056/22-09-2022 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε:

1).Την παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26) χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 31-01-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης–Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης λόγω του ότι:

- εγκρίθηκε παράταση του έργου WONDER μέχρι τις 31/01/2023 σύμφωνα με την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος και
- η ανάδοχος εταιρεία υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας στα κάτωθι:
  1. την τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα του έργου όπως αυτές απορρέουν από το Partnership Agreement, τη Σύμβαση Χρηματοδότησης και τα προγραμματικά έγγραφα του Προγράμματος ADRION
  2. την κατάρτιση των αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  3. στις υποχρεώσεις προς την Κοινή Γραμματεία, τη Διαχειριστική Αρχή καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή, εκτός αυτών (ενδεικτικά προβλέψεις δαπανών, προβλέψεις συμβασιοποιήσεων, προβλέψεις απορροφήσεων) που ενδεχομένως ζητηθούν από αυτούς.
  4. στη συμμετοχή στις συναντήσεις που αφορούν στο διαχειριστικό σκέλος του έργου και την προετοιμασία του Δήμου Πρέβεζας για την επιτυχή και αποτελεσματική συμμετοχή του σε αυτές
  5. στη μέριμνα ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τον φορέα του να έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες περί υποχρεώσεων των δικαιούχων (όπως κανόνες δημοσιότητας, κανόνες τήρησης υποχρεώσεων ως προς τα λογότυπα του προγράμματος, κλπ.)
  6. στη σύνταξη εισηγήσεων προς την αρμόδια, για την κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης, υπηρεσία. Οι εισηγήσεις θα περιλαμβάνουν την αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, τον αναλυτικό υπολογισμό του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης, καθώς και κάθε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο που ενδεχομένως ζητηθεί από την υπηρεσία.
  7. στην παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου με σκοπό την πληρέστερη δυνατή συμπλήρωση των εξαμηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
  8. στο σχεδιασμό της πιλοτικής δράσης Wonder στο Δήμο Πρέβεζας. Η πιλοτική δράση θα εκπονηθεί συνδυάζοντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση του θέματος με την εμπλοκή των τοπικών ενδιαφερομένων μερών και θεματικά θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον μια σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, την ευεξία και την υγιεινή διατροφή, κ.λπ. Η ακριβής δομή και το περιεχόμενο του παραδοτέου θα είναι σύμφωνα με την εξειδίκευση στην τεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, δύναται όμως να διαφοροποιηθεί εφόσον διατεθεί ενιαία μεθοδολογία και προδιαγραφές από την Πράξη Wonder,

και 2).την έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος υποβολής Παραδοτέων του έργου ως κάτωθι:

Παραδοτέο	Περίοδος υλοποίησης
<b>M.2.3</b> Τεχνική υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης/ αναφορές και υποστήριξη στις δημόσιες προκηρύξεις	Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της πράξης τον 1ο του 2023 (Π1-Π5-επιπλέον περίοδος που θα προκύψει από την παράταση)

<b>T. 1.1.1</b> Οργάνωση - σύσταση των προορισμών με την επωνυμία WONDER	Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως και δυο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (Π1-Π2)
<b>T.1.5</b> Σχεδιασμός πιλοτικής δράσης	Π3 Υποβάλλεται σύμφωνα με την εξέλιξη της υλοποίηση του έργου και έως τον 1ο 2022
<b>T1.4.1</b> Εργαστήριο καθορισμού της Wonder City Agenda	Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως και δυο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (Π2-Π3)

Ύστερα από την από 21-09-2022 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ' Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

1. σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 όπως ισχύει, την παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008203097-2021- 02-26χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 31-01-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκειαισχύος της σύμβασης-Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» και
2. το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των Παραδοτέων του έργου ως κάτωθι:

<b>Παραδοτέο</b>	<b>Περίοδος υλοποίησης</b>
<b>M.2.3</b> Τεχνική υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης/ αναφορές και υποστήριξη στις δημόσιες προκηρύξεις	Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της πράξης τον 1ο του 2023(Π1-Π5-επιπλέον περίοδος που θα προκύψει από την παράταση)
<b>T. 1.1.1</b> Οργάνωση - σύσταση των προορισμών με την επωνυμία WONDER	Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως και δυο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης(Π1-Π2)
<b>T.1.5</b> Σχεδιασμός πιλοτικής δράσης	Π3 Υποβάλλεται σύμφωνα με την εξέλιξη της υλοποίηση του έργου και έως τον 9ο 2022
<b>T1.4.1</b> Εργαστήριο καθορισμού της Wonder City Agenda	Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως και δυο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης(Π2-Π3)

καθώς:

**α.** Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

**β.** Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα του Αναδόχου υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά του δεδομένου ότι εγκρίθηκε παράταση του έργου WONDER μέχρι τις 31/01/2023.

**γ.** Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- Την εισήγηση της υπηρεσίας
- τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 και 95 και του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του Ν. 3463/2006
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α'/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.
- τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΚΥΑ-Δ1α ΓΠ.οικ.-51236-08.09.2022-ΦΕΚ-4756-09.09.2022-τεύχος-Β),
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α')

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 όπως ισχύει, την παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26 χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 31-01-2023 και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκειαισχύος της σύμβασης- Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της».
2. Εγκρίνει το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των Παραδοτέων του έργου ως κάτωθι:

Παραδοτέο	Περίοδος υλοποίησης
<b>Μ.2.3</b> Τεχνική υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης/ αναφορές και υποστήριξη στις δημόσιες προκηρύξεις	Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της πράξης τον 1ο του 2023 (Π1-Π5-επιπλέον περίοδος που θα προκύψει από την παράταση)

<b>T. 1.1.1</b> Οργάνωση - σύσταση των προορισμών με την επωνυμία WONDER	Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως και δυο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (Π1-Π2)
<b>T.1.5</b> Σχεδιασμός πιλοτικής δράσης	Π3 Υποβάλλεται σύμφωνα με την εξέλιξη της υλοποίηση του έργου και έως τον 9ο 2022
<b>T1.4.1</b> Εργαστήριο καθορισμού της Wonder City Agenda	Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως και δυο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης(Π2-Π3)

καθώς:

**α.** Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση,

**β.** Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρητρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα του Αναδόχου υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά του δεδομένου ότι εγκρίθηκε παράταση του έργου WONDER μέχρι τις 31/01/2023.

**γ.** Η εν λόγω Παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008203097-2021- 02-26), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **598/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ