

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 60/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: «Τροποποίηση της σύμβασης «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.55384-30.09.2022 (ΦΕΚ 5129-01.10.2022 τεύχος-Β,') , την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ. **20912/11-11-2022** πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Κανένας
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος	
9. Αμάραντος Σταύρος - Τακτικό. μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Αγρ.Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ.Ι.Πρασά), που έχει ως εξής:

«.....Ο Δήμος Πρέβεζας για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2021-22» έχει αναθέσει σχετική σύμβαση στην εταιρία ΕΝ. ΑΚΤ. Α.Ε. (αρ.πρωτ.24959/10.12.2021 21SYMV009717243), συνολικής αξίας 76.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά 94.240,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την μεταφορά 2.000 τν ανακυκλώσιμων και 1.000 τόνων υπολείμματος. Οι ανωτέρω ποσότητες εκτιμήθηκαν βάσει των αντίστοιχων συλλεγόμενων ποσοτήτων των προηγούμενων ετών, προσαυξημένες κατά ποσοστό 20% σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότητες του 2021. Η αυξημένη όμως παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών έχει ως αποτέλεσμα να μην επαρκεί το συμβατικό ποσό των 76.000,00 ευρώ και προκειμένου να υπάρξει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας,

υπάρχει η ανάγκη τροποποίησης της 24959/10.12.2021 Σύμβασης, βάσει της παρ. 2 αρ. 132 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης.

Η τροποποίηση αφορά την μεταφορά επιπλέον ποσότητας 200 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών και 100 τόνων υπολείμματος και η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά **9.424,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (**αντιστοιχεί στο 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης**), καθώς και τη χρονική επέκταση αυτής έως 31/12/2022 (ως την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας).

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού ο.ε. 2022, ως εξής:

Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσό (€)
20.6277.00 1	Δαπάνες συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων	1.860,00
20.6277.00 2	Δαπάνες μεταφοράς και εναπόθεσης ανακυκλώσιμων αγαθών	7.564,00
	Σύνολο	9.424,00

Σύμφωνα με την **παρ. στ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010**: Η Οικονομική Επιτροπή: [...] Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.

Σύμφωνα με την **παρ. 2, του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016**: [...] οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης [...]

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα,

εισηγούμαστε

Την τροποποίηση της 24959/10.12.2021 Σύμβασης για την «**Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22**» και συγκεκριμένα την αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά **200 τόνους** μεταφερόμενων ανακυκλώσιμων υλικών και **100 τόνους** μεταφερόμενου υπολείμματος και την αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά το ποσό των **7.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ)** και συνολικά **9.424,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και την χρονική επέκταση αυτής έως 31.12.2022.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- Την εισήγηση της υπηρεσίας
- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022,
- την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.55384-30.09.2022 (ΦΕΚ 5129-01.10.2022 τεύχος-Β,')
- την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την τροποποίηση της 24959/10.12.2021 Σύμβασης για την «**Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22**» και συγκεκριμένα την αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά **200 τόνους** μεταφερόμενων ανακυκλώσιμων υλικών και **100 τόνους** μεταφερόμενου υπολείμματος και την αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά το ποσό των **7.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ)** και συνολικά **9.424,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και την χρονική επέκταση αυτής έως 31.12.2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **754/2022**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ