

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2023 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας»».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ -Δ1αΓΠ.οικ.-72546-16.12.2022-ΦΕΚ-6445-16.12.2022-τεύχος-Β'), την ΚΥΑ - 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αρ.πρωτ.763/13-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ανωγιάτης Αθανάσιος - Τακτικό μέλος
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος	2. Αμάραντος Σταύρος - Τακτικό μέλος
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Παγγές Νικόλαος- Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:

«...Με το αριθ. πρ. 13746/07-07-2021 έγγραφό η Δ/νση ΤΥ ανακοίνωσε την περαιώση καθώς και την έγκριση της τελικής επιμετρήσεως του έργου **«Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας»** συμβατικού ποσού **179.644,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση **«ΚΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Κ.Α.Γ. INFRASTRUCTURE L.T.D.»** και ζήτησε την παραλαβή του.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό **222.758,87 €** (με ΦΠΑ).

Η επιτροπή που συστήθηκε με την αρ. 442/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρέλαβε ποιοτικά και ποσοτικά της εργασίες του παραπάνω έργου και συνέταξε το από 12/08/2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Το πρωτόκολλο της προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την 536/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Έχοντας παρέλθει η συμβατική προθεσμία εγγυήσεως 15 μηνών συντάχθηκε το από 22-11-2022 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.

Έχοντας υπόψη :

Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τον Ν.4555/2018

Τον Ν.4412/2016

Την αριθ. πρ. 13746/07-07-2021 ανακοίνωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Την αρ. 442/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου

Το από 12/08/2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.

Την 536/2021 απόφαση ΟΕ για την έγκριση του πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής

Το από 22-11-2022 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «**Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας**» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Κ.Α.Γ. INFRASTRUCTURE L.T.D.**».....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022,
- την ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-72546-16.12.2022 (ΦΕΚ-6445/16.12.2022-τεύχος Β)
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Κ.Α.Γ. INFRASTRUCTURE L.T.D.».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **49/2023**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ