

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. δ/ση : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2
Ταχ. Κώδικας : 481 00 Πρέβεζα
Πληροφορίες : Ηρ. Χατζηγιάννης
Τηλ. : 2682029167
Email : irxatzi@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΚΗΜΑΔΗΣ

Πρέβεζα : 05 / 12 / 2025

Αρ. πρ. : 25553

ΠΡΟΣ : 1. **κo ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

2. **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Σ.Β.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»**

Σας γνωρίζουμε ότι με το υποβληθέν από 26/09/2025 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (MIS 6035587) ο Δήμος Πρέβεζας πρότεινε στα πλαίσια της πρόσκληση με κωδικό ΗΠ-043 (Α/Α 8893 και ΑΔΑ 65ΔΖ7Λ9-ΥΚΟ) την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Σ.Β.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**» από το πρόγραμμα «**ΗΠΕΙΡΟΣ**» προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
5. Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β' 3400/20-12-2012)
6. Το από 26/09/2025 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (MIS 6035587)
7. Τα στοιχεία πραγματοποίησης της δαπάνης:

| | |
|---------------------------|---|
| Πρ/σμός με ΦΠΑ 24% | 249.240,00 € |
| Συνοπτική περιγραφή έργου | <p>Η πράξη αφορά την υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας, ως Φορέα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την προετοιμασία (ωρίμανση) των έργων της Στρατηγικής.</p> <p>Η πράξη αποτελείται από 5 Υποέργα:</p> <p>1) Το Υποέργο 1 αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην ωρίμανση των έργων:</p> <p>1.1. "Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Πρέβεζας".</p> <p>1.2. "Ανάπλαση Παραλιακού μετώπου: Σπηλιάδου (από την είσοδο του λιμένα έως την Π. Τσαλδάρη – Ελ. Βενιζέλου (από Καρυωτάκη έως και των οδών Λ. Ειρήνης και Γρ. Λαμπράκη)".</p> <p>1.3. "Ανάπλαση οδών Λ. Ειρήνης, συμβολή με Χρ. Ρίζου και Χρ. Ρίζου έως Π. Τσαλδάρη".</p> <p>2) Το Υποέργο 2 αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην ωρίμανση των έργων:</p> <p>2.1. "Ανάπλαση και παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε σχολικά κτίρια, σχολικές αυλές και γυμναστήρια".</p> <p>3) Το Υποέργο 3 αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην ωρίμανση των έργων:</p> <p>3.1. "Ανάπλαση πλατείας Πατριάρχη Βαρθολομαίου".</p> <p>4) Το Υποέργο 4 αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου στην ωρίμανση των έργων:</p> <p>4.1. "Σχέδιο ενίσχυσης και εμπλουτισμού της ταυτότητας του Δήμου Πρέβεζας και ολοκληρωμένης διαχείρισης, τοποθέτησης και προώθησης της ως ελκυστικού προορισμού (city-branding) και εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Πρέβεζας".</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>4.2. "Διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ (π.χ. φεστιβάλ τοπικών γεύσεων) και εβδομάδας αλιείας για την ανάδειξη της πλούσιας παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης αλιευτικής ταυτότητας".</p> <p>4.3. "Δράσεις στήριξης επιχειρήσεων του τουρισμού".</p> <p>4.4. "Δράσεις Υποστήριξης της εκκόλαψης και επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών, με έμφαση στους τομείς της μπλε και της πράσινης οικονομίας και στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης".</p> <p>4.5. "Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών και δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομικότητας και της εξωστρέφειας, στους τομείς της μπλε και της πράσινης οικονομίας την πρωτογενή παραγωγή".</p> <p>5) Το Υπόεργο 5 αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου στην ωρίμανση των έργων:</p> <p>5.1. "Κέντρο Ψηφιακής, Εκπαιδευτικής, και Πολιτιστικής καινοτομίας".</p> <p>5.2. "Σύστημα Ευφυούς & Αυτοματοποιημένης Στάθμευσης Λιμένα (off-street) Δήμου Πρέβεζας με χρήση Αισθητήρων".</p> <p>5.3. "TELE-HEALTH. Ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών".</p> <p>5.4. "Διαχείριση οχημάτων με ηλεκτρονικό σύστημα GPRS, λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων, ενδοεπικοινωνία οχημάτων, λογισμικό διαχείρισης συνεργείου οχημάτων".</p> <p>5.5. "Δράσεις κατάρτισης και δια βίου μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής της Πρέβεζας".</p> <p>5.6. "Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στις ΤΠΕ για ενήλικες και για άτομα τρίτης ηλικίας".</p> <p>5.7. "Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση τουριστικών προϊόντων και επαγγελμάτων".</p> |
| CPV: | <p>ΥΠΟΕΡΓΟY 1: [71340000-3] - Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟY 2: [71350000-6] - Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟY 3: [71240000-2] - Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟY 4: [73000000-2] - Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟY 5: [72000000-5] - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη</p> |

Παρακαλούμε να προβείτε στην απαραίτητη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την διάθεση πίστωσης ποσού **249.240,00€** σε βάρος του **ΚΑ.02.10.64.6142.952** του προϋπολογισμού του Δήμου έτους **2025** με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα **«ΗΠΕΙΡΟΣ»** προγραμματικής περιόδου **2021-2027**.
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί ως πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

| | |
|--|---------------------------|
| 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 6035587 | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): |
| 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: | |
| 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Τεχνική Βοήθεια ΣΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας | |
| 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): TECHNICAL ASSISTANCE OF SUD OF MUNICIPALITY OF PREVEZA | |
| 6. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Πλην Επιχειρηματικότητας | |
| 7. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| 8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASED) | ΟΧΙ |
| 9. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ | ΟΧΙ |
| 10. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΟΧΙ |
| 11. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 94 | ΟΧΙ |
| 12. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 95 | ΟΧΙ |
| 13. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | ΟΧΙ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

| | |
|---|---------------------------|
| 14. ΈΚΔΟΣΗ 1 | 15. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Αρχική |
| 16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ | 26/09/2025 10:57 |
| 17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: (μόνο για ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) | |

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40140079 |
| 9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΠΑΧΟΥΜΗ 2 | |
| 10. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 26823-60600 | 11. E-MAIL: contact@1485.syzefxis.gov.gr |
| 12. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: (κατά την υποβολή του δελτίου) | ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ | |

| | | |
|---|----------------|-----------------------------------|
| 14. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΚΩΝ/ΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ | |
| 15. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: | Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ | |
| 16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | Β ΜΠΑΛΚΟΥ 1 | |
| 17. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 2682025196 | 18. E-MAIL: ntinadennis@gmail.com |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 19. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 20. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40140079 |
| 21. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΠΑΧΟΥΜΗ 2, ΠΡΕΒΕΖΑ, 48100 | |
| 22. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 26823-60600 | 23. E-MAIL: contact@1485.syzefxis.gov.gr |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 24. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 25. ΚΩΔΙΚΟΣ: 40140079 |
| 26. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ | |
| 27. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΠΑΧΟΥΜΗ 2 | |
| 28. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 2682360656 | 29. E-MAIL: contact@1485.syzefxis.gov.gr |

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | |
|---|-------------------|
| 1. ΤΙΤΛΟΣ : Τεχνική Βοήθεια Φορέων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ : 8893 |
| 3. ΦΟΡΕΑΣ : 2040115 - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ" | |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | |
|--|------------------|
| 4. ΦΟΡΕΑΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ" | 5. ΚΩΔ.: 2040115 |
| 6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: | |
| 7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: | 8. E-MAIL: |

| ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ | | | |
|------------------------------|--|---------------|--|
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ: | | |
| 11. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ή και ΤΚ | I. ΚΩΔΙΚΟΣ | II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| Δήμος | 28 | Πρέβεζας | 100 |

| ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | | | | |
|---|----------------------|------------|-----------------------------------|---|
| 12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2021 - 2027 | | | | |
| 13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 14. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | 15. ΤΑΜΕΙΟ | 16. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | 17. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| Ήπειρος | Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 100,00 |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ | | | |
|------------------------------------|------------|--|---|
| | I. ΚΩΔΙΚΟΣ | II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| 18. Δράση | 7ii.TB(7) | Τεχνική Βοήθεια Φορέων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (TA36(4)) | 100 |
| 19. Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης | 6013 | Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας (BAA : Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) | 100 |
| 20. Ειδικός Στόχος | TA36(4) | Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4) | 100 |
| 21. Ταξινόμηση δαπανών κατά COFOG2 | 01.3 | Γενικές υπηρεσίες | 100 |
| 22. Οικονομική Δραστηριότητα | 26 | Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες | 100 |
| 23. Ισότητα των φύλων | 03 | Ουδετερότητα ως προς το φύλο | 100 |
| 24. Πεδίο παρέμβασης | 180 | Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος | 100 |

| | | | |
|--|----|--|-----|
| 25. Στρατηγικές Μακροπεριφερειακές/για Θαλάσσιες Λεκάνες | 11 | Καμία συνεισφορά στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες | 100 |
|--|----|--|-----|

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, ώστε να γίνεται κατανοητό τι αφορά η πράξη και τι θα χρηματοδοτηθεί και οι βασικοί στόχοι αυτής)

Η πράξη αφορά την υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας, ως Φορέα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την προετοιμασία (ωρίμανση) των έργων της Στρατηγικής.

Συγκεκριμένα αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου στην ωρίμανση των έργων:

1. "Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Πρέβεζας".
2. "Ανάπλαση Παραλιακού μετώπου: Σπηλιάδου (από την είσοδο του λιμένα έως την Π. Τσαλδάρη – Ελ. Βενιζέλου (από Καρυωτάκη έως και των οδών Λ. Ειρήνης και Γρ. Λαμπράκη)".
3. "Ανάπλαση οδών Λ. Ειρήνης, συμβολή με Χρ. Ρίζου και Χρ. Ρίζου έως Π. Τσαλδάρη".
4. "Ανάπλαση και παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε σχολικά κτίρια, σχολικές αυλές και γυμναστήρια".
5. "Ανάπλαση πλατείας Πατριάρχη Βαρθολομαίου".
6. "Σχέδιο ενίσχυσης και εμπλουτισμού της ταυτότητας του Δήμου Πρέβεζας και ολοκληρωμένης διαχείρισης, τοποθέτησης και προώθησης της ως ελκυστικού προορισμού (city-branding) και εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Πρέβεζας".
7. "Διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ (π.χ. φεστιβάλ τοπικών γεύσεων) και εβδομάδας αλιείας για την ανάδειξη της πλούσιας παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης αλιευτικής ταυτότητας".
8. "Δράσεις στήριξης επιχειρήσεων του τουρισμού".
9. "Δράσεις Υποστήριξης της εκκόλαψης και επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών, με έμφαση στους τομείς της μπλε και της πράσινης οικονομίας και στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης".
10. "Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομικότητας και της εξωστρέφειας, στους τομείς της μπλε και της πράσινης οικονομίας την πρωτογενή παραγωγή".
11. "Κέντρο Ψηφιακής, Εκπαιδευτικής, και Πολιτιστικής καινοτομίας".
12. "Σύστημα Ευφυούς & Αυτοματοποιημένης Στάθμευσης Λιμένα (off-street) Δήμου Πρέβεζας με χρήση Αισθητήρων".
13. "TELE-HEALTH. Ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών".
14. "Διαχείριση οχημάτων με ηλεκτρονικό σύστημα GPRS, λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων, ενδοεπικοινωνία οχημάτων, λογισμικό διαχείρισης συνεργείου οχημάτων".
15. "Δράσεις κατάρτισης και δια βίου μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής της Πρέβεζας".
16. "Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στις ΤΠΕ για ενήλικες και για άτομα τρίτης ηλικίας".
17. "Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση τουριστικών προϊόντων και επαγγελμάτων".

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Η πράξη αφορά την υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας, ως Φορέα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την προετοιμασία (ωρίμανση) των έργων της Στρατηγικής.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η υλοποίηση της πράξης θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και κυρίως το άρθρο 119 "Συμβάσεις ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας" και κατά περίπτωση το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση», όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 95393/16-07-2024 Υπουργική Απόφαση που αφορά στη «Ρύθμιση θεμάτων των προγραμμάτων δράσεων τεχνικής βοήθειας και διαδικασίες κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας και εξειδίκευση θεμάτων επιλογής αναδόχων για την υλοποίηση δράσεων Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ 4313/Β/2024) όπως ισχύει και την ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά στη «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147)» (ΦΕΚ 2519/Β/2017) όπως ισχύει.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με 5 υποέργα:

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ1 : 1. Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Πρέβεζας, 2. Ανάπλαση Παραλιακού μετώπου : Σπηλιάδου (από την είσοδο του λιμένα έως την Π. Τσαλδάρη – Ελ. Βενιζέλου (από Καρυωτάκη έως και των οδών Λ. Ειρήνης και Γρ. Λαμπράκη), 3. Ανάπλαση οδών Λ. Ειρήνης (συμβολή με Χρ. Ρίζου και Χρ. Ρίζου έως Π. Τσαλδάρη).
2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ2 : 1. Παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε σχολικά κτίρια, σχολικές αυλές και γυμναστήρια.
3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ3 : 1. Ανάπλαση πλατείας Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ4 : 1. Σχέδιο ενίσχυσης και εμπλουτισμού της ταυτότητας του Δήμου Πρέβεζας και ολοκληρωμένης διαχείρισης, τοποθέτησης και προώθησης της ως

ελκυστικού προορισμού (city-branding) και εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Πρέβεζας, 2. Διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ (π.χ. φεστιβάλ τοπικών γεύσεων) και εβδομάδας αλιείας για την ανάδειξη της πλούσιας παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης αλιευτικής ταυτότητας, 3. Δράσεις στήριξης επιχειρήσεων του τουρισμού, 4. Δράσεις Υποστήριξης της εκκόλαψης και επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών, με έμφαση στους τομείς της μπλε και της πράσινης οικονομίας και στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης, 5. Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών και δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομικότητας και της εξωστρέφειας, στους τομείς της μπλε και της πράσινης οικονομίας την πρωτογενή παραγωγή.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ5 : 1. Κέντρο Ψηφιακής, Εκπαιδευτικής, και Πολιτιστικής καινοτομίας, 2. Σύστημα Ευφυούς & Αυτοματοποιημένης Στάθμευσης Λιμένα (off-street) Δήμου Πρέβεζας με χρήση Αισθητήρων, 3. TELE-HEALTH. Ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 4. Διαχείριση οχημάτων με ηλεκτρονικό σύστημα GPRS, λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων, ενδοεπικοινωνία οχημάτων, λογισμικό διαχείρισης συνεργείου οχημάτων, 5. Δράσεις κατάρτισης και δια βίου μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής της Πρέβεζας, 6. Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στις ΤΠΕ για ενήλικες και για άτομα τρίτης ηλικίας, 7. Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση τουριστικών προϊόντων και επαγγελματιών.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Υποέργο 1:

Η 1η έκθεση εργασιών θα περιγράφει τις ενέργειες υποστήριξης σε θέματα:

- α) προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης της πράξης,
- β) προγραμματισμού και παρακολούθηση υλοποίησης εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών.

Η 2η έκθεση εργασιών θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης του προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης όλων των σταδίων. Θα γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των διορθωτικών ενεργειών και του επαναπρογραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών ωρίμανσης και της παρακολούθησης εκπόνησης των μελετών που τυχόν έχουν προκύψει, καθώς και αξιολόγηση των νέων χρόνων ολοκλήρωσης που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των ενεργειών και την υλοποίηση των μελετών της πράξης. Θα παρουσιαστεί το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Υποέργο 2:

Η 1η έκθεση εργασιών θα περιγράφει τις ενέργειες υποστήριξης σε θέματα:

- α) προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης της πράξης,
- β) προγραμματισμού και παρακολούθηση υλοποίησης εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών,

Η 2η έκθεση εργασιών θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης του προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης όλων των σταδίων. Θα γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των διορθωτικών ενεργειών και του επαναπρογραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών ωρίμανσης και της παρακολούθησης εκπόνησης των μελετών που τυχόν έχουν προκύψει, καθώς και αξιολόγηση των νέων χρόνων ολοκλήρωσης που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των ενεργειών και την υλοποίηση των μελετών της πράξης. Θα παρουσιαστεί το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Υποέργο 3:

Η 1η έκθεση εργασιών θα περιγράφει τις ενέργειες υποστήριξης σε θέματα:

- α) προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης της πράξης,
- β) προγραμματισμού και παρακολούθηση υλοποίησης εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών,

Η 2η έκθεση εργασιών θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης του προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης όλων των σταδίων. Θα γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των διορθωτικών ενεργειών και του επαναπρογραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών ωρίμανσης και της παρακολούθησης εκπόνησης των μελετών που τυχόν έχουν προκύψει, καθώς και αξιολόγηση των νέων χρόνων ολοκλήρωσης που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των ενεργειών και την υλοποίηση των μελετών της πράξης. Θα παρουσιαστεί το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Υποέργο 4:

Η 1η έκθεση εργασιών θα περιγράφει τις ενέργειες υποστήριξης σε θέματα:

- α) προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης της πράξης,
- β) προγραμματισμού και παρακολούθηση υλοποίησης εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών,

Η 2η έκθεση εργασιών θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης του προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης όλων των σταδίων. Θα γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των διορθωτικών ενεργειών και του επαναπρογραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών ωρίμανσης και της παρακολούθησης εκπόνησης των μελετών που τυχόν έχουν προκύψει, καθώς και αξιολόγηση των νέων χρόνων ολοκλήρωσης που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των ενεργειών και την υλοποίηση των μελετών της πράξης. Θα παρουσιαστεί το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Υποέργο 5:

Η 1η έκθεση εργασιών θα περιγράφει τις ενέργειες υποστήριξης σε θέματα:

- α) προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης της πράξης,
- β) προγραμματισμού και παρακολούθηση υλοποίησης εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών,

Η 2η έκθεση εργασιών θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης του προγραμματισμού των ενεργειών ωρίμανσης όλων των σταδίων. Θα γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των διορθωτικών ενεργειών και του επαναπρογραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών ωρίμανσης και της παρακολούθησης εκπόνησης των μελετών που τυχόν έχουν προκύψει, καθώς και αξιολόγηση των νέων χρόνων ολοκλήρωσης που έχουν τεθεί για την

ολοκλήρωση των ενεργειών και την υλοποίηση των μελετών της πράξης. Θα παρουσιαστεί το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Τα παραδοτέα της πράξης θα χρησιμοποιηθούν στην υποβολή των προτάσεων για την χρηματοδότηση των αντίστοιχων πράξεων από τον Δήμο στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης για τη δράση 5.i.1: «Χρηματοδότηση ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» της Περιφέρειας Ηπείρου και η οποία αφορά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027).

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Θα τοποθετηθεί σχετική αφίσα με πληροφορίες για την πράξη στα γραφεία του Δήμου, θα υπάρχει αναφορά στην ιστοσελίδα καθώς και δήλωση σε σχετικά έγγραφα. Επίσης το κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τις αναρτήσεις στο σύστημα Διαύγεια και ΚΗΔΜΗΣ και από την εκ των υστέρων δημοσιότητα μέσω της ανάρτηση των συμβάσεων-αναθέσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Σε κάθε υποέργο θα διασφαλίζεται η προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς δεν θα υπάρξει διάκριση στην επιλογή των αναδόχων λόγω φύλου.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Ο Δήμος σε κάθε υποέργο θα μέριμνα για την αποτροπή κάθε πιθανής διάκρισης τόσο στο στάδιο των προσκλήσεων - αναθέσεων όσο και στο στάδιο υλοποίησης αυτών καθώς δεν θα υπάρξει διάκριση στην επιλογή των αναδόχων λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού κλπ.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Τα υποέργα θα υλοποιηθούν στους χώρους των αναδόχων. Τα γραφεία του Δήμου είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Ενώ όλα τα σχετικά έγγραφα θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου που είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ψηφιακής προσβασιμότητας.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Όλα τα υποέργα, λόγω της φύσης τους, θα έχουν μηδενική ή θετική επίπτωση στον περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Τα παραδοτέα της πράξης θα χρησιμοποιηθούν στην υποβολή των προτάσεων για την χρηματοδότηση των αντίστοιχων πράξεων από τον Δήμο στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης για τη δράση 5.i.1: «Χρηματοδότηση ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» της Περιφέρειας Ηπείρου και η οποία αφορά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027), σύμφωνα με την 2839/22-12-2023 Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ ΨΑΨΦ7Λ9-7Θ0), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 2758/19-11-24 Απόφαση (ΑΔΑ 62ΣΚ7Λ9-Ε17) απόφαση.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η Πράξη δεν έχει καινοτομία

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 "Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ" δεν συμβάλλει σε ειδικούς στόχους (αφορά Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)) και δείκτες αποτελέσματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Ωφελούμενος από την πράξη θα είναι αρχικά ο Δήμος Πρέβεζας, καθώς θα υποβοηθηθούν οι Υπηρεσίες του στην σύνταξη μελετών και γενικότερα ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχής, μετά την υλοποίηση των σχετικών τεχνικών έργων.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ: (αναφέρετε την τρίτη χώρα)
ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

| 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | | 8. ΤΑΜΕΙΟ | 9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | | |
|--------------|--|---------------------|---|-------------------|--------|----------|
| 611 | 7 | | ΕΤΠΑ | ΤΑ36(4) | | |
| 10. ΚΩΔ. | 11. ΔΕΙΚΤΗΣ | 12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) | 14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| PSO693 | Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών | Αριθμός | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| 0. ΤΥΠΟΣ / ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΗΣ: 4.1 Υποστήριξη λειτουργίας φορέων μέσω Τεχνικής Βοήθειας | | | |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 1 | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ1 | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 40140079 - ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΗΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | |
| 5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; | ΝΑΙ | | |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ | | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ | |
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 611910 - ΗΠΡ.7.ΕΤΠΑ.Λ |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
| 11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Ν.4412/2016 - Προμήθειες, Υπηρεσίες <=60.000€ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ - αρ.119 παρ. 2 (Τεχνική Βοήθεια) | | |
| 12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία) | | | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/02/2026 | 14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/10/2026 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|

| ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 15/11/2025 | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | |
| 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 15/12/2025 | 18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 2 | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ2 | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 40140079 - ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΗΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | |
| 5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; | ΝΑΙ | | |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ | | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ | |
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 611910 - ΗΠΡ.7.ΕΤΠΑ.Λ |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
| 11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Ν.4412/2016 - Προμήθειες, Υπηρεσίες <=60.000€ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ - αρ.119 παρ. 2 (Τεχνική Βοήθεια) | | |
| 12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία) | | | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/02/2026 | 14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/10/2026 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|

| ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 15/11/2025 | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | |
| 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 15/12/2025 | 18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 3 | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ3 | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 40140079 - ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΗΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | |
| 5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; | ΝΑΙ | | |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ | | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ | |
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 611910 - ΗΠΡ.7.ΕΤΠΑ.Λ |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
| 11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Ν.4412/2016 - Προμήθειες, Υπηρεσίες <=60.000€ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ - αρ.119 παρ. 2 (Τεχνική Βοήθεια) | | |
| 12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία) | | | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/02/2026 | 14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/06/2026 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|

| ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 15/11/2025 | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | |
| 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 15/12/2025 | 18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4 | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ4 | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 40140079 - ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΗΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | |
| 5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; | ΝΑΙ | | |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ | | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ | |
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 611910 - ΗΠΡ.7.ΕΤΠΑ.Λ |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |

| | |
|---|---|
| 11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | N.4412/2016 - Προμήθειες, Υπηρεσίες <=60.000€ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ - αρ.119 παρ. 2 (Τεχνική Βοήθεια) |
| 12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία) | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/02/2026 | 14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/08/2026 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|

| ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
|--|------------|---|--|
| ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 15/11/2025 | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | |
| 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 15/12/2025 | 18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | |

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 5 | | |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ5 | | |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 40140079 - ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | | |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΛΗΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | |
| 5. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; | ΝΑΙ | | |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; | ΟΧΙ | | |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ | | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ | |
| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | ΟΧΙ | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ | 611910 - ΗΠΡ.7.ΕΤΠΑ.Λ |

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

| | |
|---|---|
| 11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | N.4412/2016 - Προμήθειες, Υπηρεσίες <=60.000€ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ - αρ.119 παρ. 2 (Τεχνική Βοήθεια) |
| 12. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία) | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 13. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/02/2026 | 14. ΛΗΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 01/10/2026 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|

| ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | | | |
|--|------------|---|--|
| ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 15/11/2025 | 17. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | |
| 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 15/12/2025 | 18. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ | |

| | |
|--|------|
| 24. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ: | 8.03 |
|--|------|

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 25. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: | 15/11/2025 | 26. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: | 31/03/2027 |
|--------------------------------|------------|------------------------------|------------|

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

| | |
|---|--------------------------|
| 27. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται): | ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
|---|--------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| 28. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ»; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται) | ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| 29. ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται) | ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |
| 30. ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ; (ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ) | ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |

| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ | |
|---|--|
| Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης | |
| του Φορέα : | |
| με Κωδικό : | |
| Ημ/νία υποβολής: | |

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Α.Α. ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ | 4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στη στήλη 4) | 6. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ |
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος | 68.200,00 | 13.200,00 | 68.200,00 | 0,00 | |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος | 65.720,00 | 12.720,00 | 65.720,00 | 0,00 | |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος | 37.200,00 | 7.200,00 | 37.200,00 | 0,00 | |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος | 37.200,00 | 7.200,00 | 37.200,00 | 0,00 | |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Επιλέξιμος / Μη ανακτήσιμος | 40.920,00 | 7.920,00 | 40.920,00 | 0,00 | |
| 9. ΣΥΝΟΛΑ | | | 249.240,00 | 48.240,00 | 249.240,00 | 0,00 | |

| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------------------|------------|
| | 10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 11. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 12. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 13. ΣΧΟΛΙΑ |
| Α. ΔΑΠΑΝΕΣ Βάσει Παραστατικών | | | | |
| A.1 Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών | 249.240,00 | 249.240,00 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Α | 249.240,00 | 249.240,00 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ Β | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. ΣΥΝΟΛΑ | 249.240,00 | 249.240,00 | 0,00 | |

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ | | | | |
|---|-------------------|--|---|------------|
| 15. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 16. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | 17. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 18. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (16-17) | 19. ΣΧΟΛΙΑ |
| 15.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) | 249.240,00 | 249.240,00 | 0,00 | |
| 15.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 249.240,00 | 249.240,00 | 0,00 | |
| 15.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 0,00 | | | |
| 15.6 ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 0,00 | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 20. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | 249.240,00 |
|-------------------------------|------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|
| 21. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: | | 22. ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|

| ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) | |
|--|--|
| 23. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; | |
| ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ: | |
| 26. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ | |

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

| | |
|--|-----|
| Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή | NAI |
| Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι: | |
| α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. | NAI |
| β) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως). | NAI |
| γ) Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 65 του Καν. 1060/2021). | NAI |
| δ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος που επιτυγχάνονται από την υλοποίηση της πράξης και τη δήλωσή τους στη ΔΑ δύο φορές το έτος. | NAI |
| ε) Είναι σε γνώση μου τα οριζόμενα και τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις που απορρέουν όσον αφορά στην προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν θα υποβάλλω σε επεξεργασία ή/και περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση μου κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου και θα συμμορφώνομαι πλήρως προς τις οδηγίες και υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» | NAI |
| στ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης όπως αυτές προκύπτουν από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαιώνω ότι η προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική στον «Πίνακα για τη συμμόρφωση των πράξεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση. | NAI |
| ζ) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ που παρατίθεται στην Πρόσκληση, και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις. | NAI |
| η) Τα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα του δικαιούχου και των εταίρων είναι πλήρη και έχουν αναρτηθεί στις σχετικές Καρτέλες Φορέων στο ΟΠΣ. | NAI |
| θ) Έχει ενημερωθεί η Καρτέλα Φορέα στο ΟΠΣ, για τον δικαιούχο και τους εταίρους, με τους πραγματικούς δικαιούχους. | NAI |
| ι) Ο φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση της πράξης, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης | NAI |
| ια) Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς υποβαλλόμενης πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης | NAI |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------------|
| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | ΣΧΟΛΙΑ |
| 51053 | 73. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία - ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.pdf | NAI | 25/09/2025 - | |
| 51064 | 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης - 05-ΑΔΣ_155.2025_ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΨΚΩ6ΩΞΧ-ΤΣΟ.pdf | NAI | 25/09/2025 - | |
| 51950 | pdf Συστήματος - TDP_6035587_id68669_SUB_33.pdf | NAI | - | TDP_6035587_id68669_SUB_33 |
| 51950 | pdf Συστήματος - TDP_6035587_id68669_FIN_31.pdf | NAI | - | TDP_6035587_id68669_FIN_31 |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - 1-ΔΙΑΒ ΠΡΟΣ ΕΥΔ ΗΠΕΙΡΟΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.pdf | NAI | 03/11/2025 - | |

| | | | | |
|-------|--|-----|--------------|--|
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - 25.3-N-ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΕ 1-2-3-4-5.rar | ΝΑΙ | 03/11/2025 - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - 31.1-N-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΕ 1-2-3-4- 5.rar | ΝΑΙ | 03/11/2025 - | |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα - 71.1-N-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΕ 1-2-3-4-5.rar | ΝΑΙ | 03/11/2025 - | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

| Πράξη (MIS) | 6035587 |
|----------------------------|-----------------------|
| Δελτίο | Τεχνικό Δελτίο Πράξης |
| Έντυπο | Ε.Ι.1_4 |
| Έκδοση Δελτίου | 1.0. |
| id Δελτίου | 68669 |
| Τρέχουσα κατάσταση δελτίου | Εγκεκριμένο |

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

| Ημερομηνία συστήματος | Κατάσταση δελτίου |
|-----------------------|-----------------------|
| 06/11/2025 | Εγκεκριμένο |
| 05/11/2025 | Ελεγμένο |
| 03/11/2025 | Αποστολή Επικοινωνίας |
| 13/10/2025 | Υπό Επεξεργασία |
| 26/09/2025 | Υποβληθέν |
| 24/06/2025 | Υπό Υποβολή |